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	 КОНТРАКТ ПОДРЯДА № ***
от *** *** ***года
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	*** «***», в лице ***, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны, и



	 ООО «***», в лице ***, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий контракт о нижеследующем (далее – Контракт):



	РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

	СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
В Контракте используются следующие термины:

	1.1. «Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией» - акт приемки в эксплуатацию Объекта, законченного строительством, подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный Генподрядчиком документ о завершении работ в объеме согласно Проектной документации и условиям Контракта и свидетельствующий о приемке законченного строительством Объекта Генподрядчиком, составленный по унифицированной форме КС-14, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г. № 71а, либо ее аналогу, действующему на момент подписания акта;

	1.2. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г. № 71а - применительно к строительно-монтажным работам;

	1.3. «Акт приемки оборудования после комплексного опробования» - документ, подтверждающий успешное проведение Испытаний по завершении Работ в отношении всех Материалов и Оборудования, входящих в состав Объекта, и техническую готовность Объекта к эксплуатации в соответствии с Проектной документацией;

	1.4. «Акты скрытых работ» - подписанный сторонами документ о выполнении скрытых работ в соответствии с Проектной документации и условиями Контракта

	1.5. «Вид работ» - этап основных и/или вспомогательных Работ и услуг, указанный в настоящем Договоре Дополнительных соглашениях.

	1.6. «Внешняя инфраструктура» - электрические сети, газопровод, трубопровод, водопроводные линии, канализация, коммуникационные кабели, иные источники снабжения, инженерные сети, дороги и линии за пределами Строительной площадки, необходимые для обеспечения нормального функционирования Объекта;

	1.7. «Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения Работ (в т.ч. для размещения Персонала Подрядчика, Специальной техники и расходных материалов и т.п.);

	1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество (а) выполненных им Работ, (б) качество Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, и в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов;

	1.9. «Государственный орган власти» - любой орган власти Российской Федерации, включая: федеральные органы власти или органы государственной власти Калининградской области, органы местного самоуправления, министерство, департамент, комиссия, палата, бюро, ведомство, служба, орган исполнительной, судебной или административной власти, расположенный на территории Российской Федерации;

	1.10. «Дата заключения Контракта» - дата подписания Контракта обеими Сторонами в лице уполномоченных органов управления или представителей, указанная на первой странице Контракта. 

	1.11.
«Дата начала работ на Объекте» - дата, когда Подрядчик начинает выполнение Работ, указанная в п. 5.1 Контракта;

	1.12.
 «Дата завершения работ на Объекте» - дата получения Генподрядчиком от Подрядчика Разрешения на ввод в эксплуатацию котельной, выданного Ростехнадзором, подписание между Сторонами финальных актов о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);

	1.13.
«Дефект» - любое несоответствие Работ Проектной документации либо ошибка, дефект (в т.ч. скрытый), упущение, неисправность в Работах, либо ошибка, дефект (в т.ч. скрытый), упущение, неисправность, неполнота и/или некомплектность в Материалах и Оборудовании поставки Подрядчика, либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика Обязательным Техническим Требованиям, либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика техническим характеристикам Завода-изготовителя, либо неисполнение Подрядчиком какого-либо своего обязательства (его части), каждое из которых обнаружилось до или после Даты завершения выполнения работ на Объекте;

	1.14.
«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные Проектной документацией и предметом контракта на Дату заключения Контракта;

	1.15.
«Журналы учета выполненных работ» - журнал производства работ (общий) и специальные журналы учета выполняемых Подрядчиком работ;

1.16. «Завод - изготовитель» - организация, осуществляющая поставку (Генподрядчику или Подрядчику) и/или производство Материалов и Оборудования;

	1.17.
 «Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей на выполнение работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические условия и паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, в том числе полученные от Заводов-изготовителей; Акты об освидетельствовании Скрытых Работ и Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, Исполнительные съемки, Журналы учета выполненных работ, а также другая документация, предусмотренная Обязательными Техническими Правилами, выполненная на русском языке или переведенная на русский язык;

	1.18.
«Объект» -  К 5.1. «Энергоблок со вспомогательными помещениями»

	1.19.
Испытания по завершении Работ – индивидуальные, функциональные испытания, а также комплексное опробование Работ, Материалов и Оборудования, направленные на подтверждение соответствия Работ, Материалов и Оборудования требованиям Контракта, Обязательным Техническим Правилам и заданным проектным параметрам;

	1.20.
«Контрольная дата» - дата, в которую Подрядчик должен обеспечить завершение конкретного вида или этапа Работ, указанная в Графике производства работ и Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.


	1.21.
«Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, устройства, машинная техника, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта. Включает Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика;

	1.22. «Материалы и Оборудование поставки Подрядчика» - все строительные материалы, конструкции и изделия, устройства, машинная техника, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта и необходимые для строительства Объекта (за исключением Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика), и поставляемые Подрядчиком;

	1.23. «Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика» - строительные материалы, конструкции и изделия, устройства, машинная техника, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта и поставляемые Генподрядчиком (давальческие материалы и оборудование).

	1.24.
 «Месячный объем» - часть Работ, указанная в «Графике производства работ». 

	1.25.
«Надзорные органы» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный строительный надзор за выполнением хозяйствующими субъектами градостроительных регламентов, требований технических регламентов и других норм действующего законодательства в области строительства;

	1.26.
«Обязательные Технические Правила» - законы, регламенты, стандарты, нормативы, инструкции, постановления, иные действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и нормативно-правовые акты саморегулируемой организации, в т.ч. технические нормативно-правовые акты, регулирующие любые аспекты строительства (в т.ч., подготовка, монтаж, испытания, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, приемка приемочной комиссией) промышленных объектов недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе в области пользования земельными участками, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности труда, охраны окружающей среды, отходов, требований к Материалам и Оборудованию, Специальной технике и расходным материалам;

	1.27.
«Организация по Строительному контролю» - организация для выполнения Строительного контроля;

	1.28. «Организация по Авторскому надзору» – организация, разработавшая Проектную документацию на строительство Объекта для контроля соответствия выполняемых Работ Проектной документации;

	1.29.
 «Персонал Подрядчика» - работники, сотрудники Подрядчика и иные лица, привлекаемые Подрядчиком для выполнения Работ, а также работники, сотрудники и иные лица каждого из Субподрядчиков, а также любой другой персонал, оказывающий помощь Подрядчику в выполнении Работ (за исключение Персонала Генподрядчика);

	1.30. «Персонал Генподрядчика» – работники, служащие Генподрядчика, иные лица, привлекаемые Генподрядчиком (за исключением Персонала Подрядчика);

	1.31.
 «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом; Организация по Строительному контролю

	1.32.
 «Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом;

	1.33.
«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая Генподрядчиком в соответствии с Обязательными Техническими Правилами в установленном порядке и имеющая для этого полномочия;

	1.34.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме (карты, схемы), состоящая из «Проектной документации» и «Рабочей документации», и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта и/или его частей; 

	1.35.
«Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ по строительству Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с п. 2.1 Контракта;

	1.36. «Рабочий день» -  означает любой рабочий день в Российской Федерации;

	1.37.
«Рабочая комиссия» - комиссия, созданная Генподрядчиком, в состав которой входят Представитель Генподрядчика, Представитель Подрядчика (Подрядчик вправе пригласить представителей Субподрядчиков), представитель Организации по Авторскому надзору, а при необходимости – представители Заводов-изготовителей Материалов и Оборудования; 

	1.38.
 «Скрытые работы» - работы (включая конструкции и участки инженерных сетей), результат которых недоступен для визуальной оценки и приемки без разборки и повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей;

	1.39.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г. № 71а;

	1.40.
«Срок выполнения Работ» - период времени, в течение которого Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренный п. 2.3 Контракта;

	1.41.
«Строительная площадка» - земельный участок, переданный Подрядчику на период выполнения Работ до Даты завершения работ на Объекте, находящийся по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлый;

	1.42.
«Строительная техника и расходные материалы» - машины, оборудование, механизмы, транспортные средства, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы (в т.ч. горюче-смазочные материалы, кислород, пропан и т.д.) и прочее, необходимое для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта; 

	1.43.
«Строительный контроль» - процесс установления Генподрядчиком или третьим лицом, уполномоченным Генподрядчиком, соответствия качества Работ и Услуг, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной документации, Регламентов Генподрядчика и Обязательных Технических Правил

	1.44.
«Цена Контракта» - общая стоимость всех работ по Договору, соответствующая Смете (Приложение №1);

	

	1.45.
 «Эксплуатационная документация» – документы, которые поставляются одновременно с Материалами и Оборудованием, (а) содержащие инструкции по правильной и безопасной эксплуатации, (б) удостоверяющие гарантированные Заводом-изготовителем технические характеристики, используемые для монтажа, пуско-наладки, индивидуальных испытаний, комплексного опробования, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта; а) технические паспорта на сооружения. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке или переведена на русский язык и должна соответствовать Обязательным Техническим Правилам.

	1.46.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

	1.47.
Стороны настоящим договорились, что указание на «включение в цену работ», «за счет Подрядчика» означает выполнение Работ и услуг за счет Подрядчика без дополнительного возмещения со стороны Генподрядчика любых расходов Подрядчика.
1.48. В отношении настоящего Контракта применяются положения гл. 27, 37 ГК РФ.

	СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

	2.1.Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ***  (место расположения ***) на условиях настоящего Контракта.   

	2.2. Комплекс Работ и услуг Подрядчика по строительству Объекта включает:

	2.2.1 выполнение строительно-монтажных работ, включая, но не ограничиваясь:

	2.2.1.1. выполнение Работ в соответствии с Проектной документацией по монтажу оконных проемов;

	2.2.1.2. выполнение работ по монтажу Материалов;

	2.2.1.3. подготовка и предоставление Генподрядчику Исполнительной и Эксплуатационной документации;

	2.2.1.4. сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;

	2.2.1.5. устранение Дефектов;

	2.2.1.6. иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и неразрывно связанные со строительно-монтажными работами;

2.2.1.7. предоставление отчётности о ходе строительно-монтажных работ по согласованной с Генподрядчиком форме.  

	2.2.2. Испытания по завершению Работ в отношении отдельных частей Работ, Материалов и Оборудования (индивидуальное и комплексное испытания Материалов и Оборудования);

	2.2.3. участие в сдаче Объекта Приемочной комиссии;

	2.2.4. иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и неразрывно связанные с вводом Объекта в эксплуатацию.

	2.2.5. Выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в течение Гарантийного срока.

	2.3 Результатом Работ является завершенный строительством, смонтированный, успешно прошедший Испытания по завершении Работ, подключенный к Внешней Инфраструктуре, введенный в эксплуатацию Объект, вместе со всей относящейся к нему Исполнительной документацией и Эксплуатационной документацией. 

	2.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2 Контракта, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2) что подтверждается  исполнительной документацией. Указанный срок может быть продлен сторонами по Дополнительному соглашению на период: 

(1) просрочки приемки Работ (части Работ) по вине Генподрядчика;
(2) приостановления Работ по указанию Генподрядчика и/или уполномоченных государственных органов;
(3) просрочки предоставления Генподрядчиком Материалов и Оборудования.

	2.5. Генподрядчик вправе по своему усмотрению исключить из объема Работ любую ее часть, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала соответствующей части Работ по Графику производства работ. Цена Работ соответственно уменьшается на сумму исключенной части Работ.

	СТАТЬЯ 3. ЦЕНА КОНТРАКТА

	3.1. Общая Цена работ по настоящему Контракту составляет 2 398 673 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 28 копеек, НДС не предусмотрен. 

	3.2 Валюта контракта – российский рубль. Оплата производится банковским переводом на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 

	3.4. Источник финансирования Работ - средства Генподрядчика. 

	3.5. Подрядчик обеспечивает самостоятельную уплату налогов и сборов, вытекающих из деятельности Подрядчика.

	3.6. Выполнение Подрядчиком работ, не предусмотренных Контрактом, Дополнительными соглашениями или дополнительным прямым письменным указанием Генподрядчика, относятся на счет Подрядчика и дополнительно Генподрядчиком не оплачиваются. Каждое Дополнительное соглашение, заключенное в рамках исполнения настоящего Контракта, должно иметь в качестве обязательного приложения смету (сметный расчет и т. д.), позволяющую определенно установить Цену и стоимость работ на дату подписания Дополнительного соглашения и составленную на основании проектной документации. 

	3.7. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Контакту или соответствующему Дополнительному соглашению обнаружатся непредвиденные Проектной документацией работы, которые влекут увеличение Общей Цены Работ по отдельному Дополнительному соглашению, определенной на дату его заключения,  в части Цены подлежащих выполнению работ до 5% включительно,  Подрядчик не вправе требовать соответствующего увеличения Цены Работ.

	3.8. Если в ходе выполнения Работ по соответствующему Дополнительному соглашению обнаружатся непредвиденные Проектной документацией работы, которые влекут увеличение Общей Цены Работ по отдельному Дополнительному соглашению, определенной на дату его заключения,  в части Цены подлежащих выполнению работ свыше  5%,  сторонами увеличивается Общая Цена работ по Дополнительному соглашению в части  Цены работ и Цены материалов и оборудования поставки Подрядчика соответственно и пропорционально. При этом не применяется «принцип франшизы» или принцип «только то, что сверх того», то есть увеличение Общей Цены Работ по Дополнительному соглашению, которая подлежит оплате, по условиям настоящего пункта определяется без уменьшения на 5% и оплачивается Генподрядчиком полностью. 

	3.9.Если в ходе выполнения Работ исчезает необходимость выполнения какой-либо части Работ, которая составляет 5% от Цены Работ, определенной дополнительным соглашением, и более, то Генподрядчик вправе требовать соответствующего уменьшения Цены Работ по соответствующему Дополнительному соглашению путем подписания соглашения к нему или путем пропорционального уменьшения суммы Текущих платежей и Гарантийного удержания. Для возможности идентификации объемов, превышающих 5%, все первоначальные объемы, исходя из которых формировалась первоначальная стоимость, должны быть зафиксированы.

	3.10. Сроки выполнения работ, определенных п. 3.7, 3.8  настоящего Контракта по каждому Дополнительному соглашению согласовываются отдельно и не влияют  на Общий срок выполнения работ по Объекту.



	СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

	4.1. Подрядчик подписанием настоящего Контракта декларирует, что на момент его заключения предусмотрел полный объем подлежащих выполнению работ (необходимых для этого расходов), а также спрогнозировал отсутствие возможного существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, услуг, оказываемых ему третьими лицами. Затраты Подрядчика, в случае наступления событий (рисков), определённых настоящим пунктом, включены в цену работ по настоящему Контракту.

4.2. Генподрядчик обязуется произвести оплату работ в следующем порядке:
Первый авансовый платеж в размере *** (***) рубля *** копейки, НДС не предусмотрен., начисленный на ставку на дату перечисления аванса в течении 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора; 
Второй авансовый платеж в размере 719 601  (семьсот девятнадцать тысяч шестьсот один) рубль 98 копейки, НДС не предусмотрен., начисленный на ставку на дату перечисления аванса – не позднее 30 апреля 2020г.; 
Окончательный платеж в размере 1 079 402 (один миллион семьдесят девять тысяч четыреста два) рубля 98 копеек, НДС не предусмотрен., начисленный на ставку на дату перечисления платежа – в течении 10 рабочих дней с даты выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и подписания Сторонами акта и приемке выполненных работ (форма КС№-2), справки и стоимости выполненных работ и за трат (форма КС№-3),  журнала учета выполненных работ (форма КС6а), отчета Подрядчика об использовании давальческих материалов, если таковые материалы передавались.

	4.3. Генподрядчик вправе уплачивать Подрядчику авансы, направленные на выполнение работ по настоящему Контракту и Дополнительным соглашениям к нему. Суммы, сроки уплаты и конкретное назначение аванса указываются в Дополнительном соглашении.

                        В случае невыполнения работ в сроки, определенные в п. 2.4.Контракта, (исключая форс-мажорные обстоятельства) Подрядчик обязуется вернуть денежные средства в размере оплаченного Генподрядчиком, но не отработанного Подрядчиком аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения соответствующего срока выполнения всего объема работ по настоящему Контракту.

	4.4. Текущие платежи и Гарантийное удержание могут оплачиваться путем банковского перевода. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	СТАТЬЯ 5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы, предусмотренные Контрактом, должны быть начаты Подрядчиком не позднее  «***»***  ***  г. и полностью завершены и сданы по Акту  готовности оборудования к проведению пуско-наладочных работ Генподрядчику не позднее срока, указанного в п. 2.4 Контракта (основание: График производства работ – Приложение №2 к настоящему Контракту).

	5.2. Подрядчик должен обеспечить выполнение отдельных частей Работ с соблюдением сроков, указанных в Графике производства работ и дат окончания работ по каждому Дополнительному соглашению, определенных при их заключении, если они прямо поименованы как Контрольные даты. 

	5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг, за исключением нарушений по вине Генподрядчика (включая, просрочку в передаче Строительной площадки, документации в производство работ, непредставление Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика, просрочки проведения оплат  Генподрядчиком, приостановление Работ (части Работ) по указаниям Генподрядчика), не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ за исключением случаев, оговоренных в настоящем Контракте и Дополнительных соглашениях.

                В случае, если задержки и нарушения сроков выполнения работ и услуг Подрядчиком по настоящему Контракту прямо связаны с необходимостью производства работ и выполнения услуг, непредвиденных проектной документацией (вне зависимости от их стоимости) Подрядчик имеет право на соответствующее увеличение сроков производства работ по соответствующему Дополнительному соглашению. При возникновении такого обстоятельства, Стороны согласовывают срок выполнения по непредвиденным проектной документацией работ, при этом, Подрядчик обязуется приложить максимальные усилия для выполнения работ в максимально короткие сроки не влияющие на общий срок, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта.

	5.4. Стороны могут устанавливать Контрольные даты выполнения Работ путем прямого указания в Дополнительных соглашениях. 

	5.5. Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом за нарушения Контрольных дат. При нарушении Подрядчиком Контрольной даты Генподрядчик имеет право приостановить подлежащие оплате в адрес Подрядчика Текущие платежи, обязанность по уплате которых наступила после нарушения Подрядчиком контрольной даты и только в  отношении того Дополнительного соглашения,  по которому допущено нарушение Контрольной даты до даты фактического окончания этой части Работ. 

Положения настоящего пункта ни прямо ни косвенно не могут толковаться и/или применяться как дающие права Генподрядчику приостанавливать Текущие платежи в  отношении тех видов работ по Дополнительным соглашениям,  по которым отсутствует нарушение Контрольной даты.

	РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

	СТАТЬЯ 6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

	6.1. Подрядчик гарантирует и заверяет, что:

	6.1.1. является юридическим лицом, в надлежащем порядке учрежденным в соответствии с законодательством и законно действующим на территории Российской Федерации;

	6.1.2. заключение настоящего Контракта не нарушает и не является основанием для привлечения к ответственности по другим договорами и соглашениям, заключенным Подрядчиком с третьими лицами;

	6.1.3. до заключения Контракта получены все корпоративные одобрения и разрешения, разрешения от государственных органов власти Российской Федерации, необходимые для заключения настоящего Контракта и исполнения обязательств из настоящего Контракта;

	6.1.4. у Подрядчика отсутствуют признаки банкротства (несостоятельности), передачи Подрядчика под временное управление, иные процедуры, связанные с неоплатой долгов Подрядчиком; в отношении Подрядчика не введены процедуры банкротства (несостоятельности), ликвидации, передачи под временное управление или иные процедуры, связанные с неоплатой долгов Подрядчиком;

	6.1.5. Подрядчик не является стороной в судебном, административном или ином разбирательстве, результаты которого могут повлечь существенные затруднения, обременительность или невозможность для Подрядчика исполнять обязательства по настоящему Контракту;

	6.1.6. Подрядчик обладает всеми членствами в саморегулируемых организациях, лицензиями, аттестатами, сертификатами, допусками и разрешениями, персоналом, знаниями и техникой, оборудованием, необходимыми для выполнения Работ по Объекту на территории Российской Федерации;

	6.1.7. Субподрядчики обладают всеми членствами в саморегулируемых организациях, лицензиями, сертификатами, допусками и разрешениями, персоналом, знаниями и техникой, оборудованием, необходимыми для выполнения порученной им части Работ на территории Российской Федерации;

	6.1.8. Качество всех Работ будет соответствовать Проектной документации, применимым нормам и стандартам Российской Федерации;

	6.1.9. Все Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, используемые для Работ, являются новыми и не бывшими в использовании.

	6.1.10. Все Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, используемые для Работ, надлежащим образом сертифицированы и соответствуют требованиям Проектной документации, Обязательных технических правил, стандартам и требованиям в Российской Федерации.

	6.1.11. Подрядчик и Субподрядчики обеспечат заключение договоров страхования в соответствии со ст. 23 Контракта в течение 20 (двадцати) дней с Даты заключения Контракта.

	6.1.12. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает, что:

- является добросовестным налогоплательщиком;

- исполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, самостоятельно и (или) с привлечением лица, которому обязательства по исполнению сделки будут переданы по договору или закону;

- располагает всеми необходимыми ресурсами и средствами (имуществом, оборудованием, материальными ресурсами, персоналом и так далее) для своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- основной целью заключения Подрядчиком настоящего Контракта не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- исполнительные органы Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим Контрактом;

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Контракт;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Контракт от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- все операции Подрядчика по приобретению товаров и услуг, оплате стоимости выполненных работ, выполнению работ для Генподрядчика полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- Подрядчик предоставит Генподрядчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по настоящему Контракту.

- Подрядчик обязуется по первому требованию Генподрядчика или налоговых органов (в т.ч., в рамках встречной налоговой проверки в соответствии со ст. 93.1 НК РФ) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ по настоящему Контракту и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Контракте, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика или требования от налогового органа.
6.1.13. В подтверждение данного заявления, при заключении настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Генподрядчику копии нижеперечисленных документов, заверенные подписью уполномоченного лица Подрядчика и его печатью:

свидетельство о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);

учредительные документы (устав, учредительный договор);

протокол (решение) о назначении руководителя организации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), датированная не более, чем за один месяц до даты заключения настоящего Контракта;

в случае, если Контракт подписывает представитель по доверенности – копию соответствующей доверенности;

 налоговую декларацию по НДС (все разделы) за последний отчетный период с отметкой налогового органа о её получении;

лицензии, государственные разрешения свидетельства СРО, выданные контрагенту, если деятельность Подрядчика подлежит лицензированию;

согласование (решение об одобрении) соответствующего органа юридического лица – Подрядчика о совершении сделки, в случаях, когда такое согласование (одобрение) предусмотрено законодательством или учредительными документами контрагента.

предоставить  свидетельство  налогового органа о регистрации (КПП) 

В случае осуществления взаиморасчётов между Сторонами в разных налоговых периодах декларации по налогу на добавленную стоимость предоставляется Подрядчиком ежеквартально.

6.1.14. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Контракте гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

-
сумм, уплаченных Генподрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены выполненных работ, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

-
сумм налоговых вычетов по НДС, заявленных Генподрядчиком, применение которых в последствии было признано необоснованным на основании решений налоговых органов о привлечении Генподрядчика к ответственности за совершение налогового правонарушения, решений налоговых органов об отказе в привлечении Генподрядчика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

6.1.15. Подрядчик, нарушивший гарантии и заверения, изложенные в настоящем Контракте, возмещает Генподрядчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику вышеуказанные убытки в течение 10 рабочих дней с даты уведомления его Генподрядчиком о наступления события, с которым связано возмещение убытков.

	СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

	Подрядчик за свой счет:

7.1.
Выполняет все Работы и услуги во всех аспектах в соответствии с:

	• настоящим Контрактом;

	•Проектной документацией;

	•Обязательными техническими правилами; 

	•требованиями Регламентов Генподрядчика (при их наличии и в соответствии законодательству Российской Федерации);

	• требованиями и нормами, применимыми в Российской Федерации.

	Любые отклонения от Проектной документации, Регламентов Генподрядчика (при их наличии) и Обязательных технических правил, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

	7.2. Обеспечивает в объеме, необходимом и достаточном для выполнения Работ (в т.ч. для монтажа, пуско-наладки и ввода Объекта в эксплуатацию):

	– Строительную технику и расходные материалы, Временные здания и сооружения;

– Персонал Подрядчика (квалифицированную и не квалифицированную рабочую силу), в том числе на период пуско-наладки оборудования «Энергоблока со вспомогательными помещениями» в соответствии с заявкой Генподрядчика.

	7.3. Обеспечивает мобилизацию (транспортировку и размещение на Строительной площадке Строительной техники и расходных материалов, Персонала Подрядчика и т.п.) в срок не позднее «01» апреля 2020г. 

	7.4. В течение 5 (Пяти) дней, следующих за Датой Заключения Контракта, назначает Представителей для координации и согласования с Генподрядчиком хода выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования на Строительную площадку, о чем направляет Генподрядчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, срок полномочий, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей, а также копии сертификатов, допусков, разрешений Представителей Подрядчика.

	7.5. Назначает из числа своих работников ответственного за обеспечение безопасности и предотвращение несчастных случаев на Строительной площадке. Данное лицо должно иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой работы и иметь полномочия от Подрядчика по даче указаний и принятию мер по предотвращению несчастных случаев и нарушений установленных правил безопасности.

	

	7.6. При возможности, ежемесячно, в срок до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком детализацию Графика производства работ в форме Недельного графика выполнения работ на следующий месяц.

	7.7. Ежедневно, до 10.00 часов по времени места нахождения Объекта представляет Генподрядчику информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячным графиком выполнения работ, в согласованном сторонами формате. По запросу Генподрядчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе, но не ограничиваясь: наличии на Строительной площадке технических и людских ресурсов, наличии Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам;

	7.8. По запросу Генподрядчика в течение 10 (десяти) дней разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса.

	7.9. 
В пределах Строительной площадки строит площадки, Временные здания и сооружения, требуемые для выполнения Работ и услуг по настоящему Контракту, обеспечивает их содержание и ремонт. Материалы для строительства временных дорог предоставляются Генподрядчиком.

	7.10. Обеспечивает в соответствии с Обязательными техническими правилами своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по выполняемым Работам. Заполнение Исполнительной документации (за исключением Журналов учета выполненных работ) осуществляется только в печатном виде, внесение каких-либо записей «от руки» не допускается. Исполнительная документация передается Генподрядчику как в бумажном виде (оригиналы), так на электронном носителе (в формате pdf). Подрядчик предоставляет Исполнительную документацию Генподрядчику, Организации по Авторскому надзору и/или Организации по Строительному контролю всю Исполнительную документацию в течение 3 (трех) дней с даты окончания работ.

	7.11. 
Обеспечивает в процессе проведения Работ систематическую уборку Объекта от строительных отходов (не реже одного раза в неделю) с его последующим вывозом на специализированные полигоны, либо передавать специализированным организациям на утилизацию, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате выполнения Работ. Заключает договоры на утилизацию отходов.

	7.12. Обеспечивает круглосуточный доступ на Строительную площадку в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Генподрядчика, представителям Надзорных органов.

	7.13. Обеспечивает сохранность имущества на Строительной площадке, переданного Оборудования и Материалов в соответствии со ст. 19 Контракта

	7.14. Обеспечивает на Строительной площадке соблюдение Персоналом Подрядчика требований Обязательных Технических Правил, в том числе в части охраны и безопасности труда, охраны окружающей среды (в т.ч. привлечение квалифицированного Персонала Подрядчика по вопросам охраны и безопасности труда, уборка промышленного и бытового мусора, непревышения допустимого уровня шума, загрязнения окружающей среды), техники безопасности, противопожарной, радиационной, промышленной, санитарной безопасности и безопасности дорожного движения в течение всего срока действия Контракта. Гарантирует соблюдение таких требований на Строительной площадке любым Субподрядчиком.

	7.15. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за убытки, причиненные третьим лицам в результате действия/бездействия Подрядчика, Субподрядчика в связи с нарушением указанных в пункте 7.14 требований. Также Подрядчик несет ответственность за ущерб окружающей среде, произошедший в результате деятельности/бездеятельности Подрядчика и (или) Субподрядчиков при выполнении работ по данному Контракту.

	Если Генподрядчик понесет расходы или убытки (в т.ч. штрафы, налагаемые Надзорными органами, ущербы окружающей среде) вследствие несоблюдения Подрядчиком или любым Субподрядчиком требований пункта 7.14, то Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику такие расходы и убытки в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования Генподрядчика.

	7.16. Обязуется уведомлять Генподрядчика письменно о любых чрезвычайных событиях и происшествиях на Строительной площадке, включая, но не ограничиваясь:

	•
аварии, несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1)  – незамедлительно представителю Генподрядчика на стройплощадке и по номеру телефона 8 4012 (30-55-44) доб. 1043;

- о фактах загрязнения объектов окружающей среды (сверхлимитных выбросов в атмосферу, загрязнение водных объектов и т.д.) – незамедлительно представителю Генподрядчика на стройплощадке и по номеру телефона 8 4012 (30-55-44) доб.1284;

	•
о результатах расследования предоставить копии материалов  - в течение 7 (семи) дней после окончания расследования;

	•
иные обстоятельства, факты, в т.ч. сообщения в средствах массовой информации - в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении указанных событий.

7.17. Допуск сотрудников Подрядчика на территорию Генподрядчика, в том числе в Зоны ограниченного доступа объекта транспортной инфраструктуры, осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением "О режиме на территории объекта транспортной инфраструктуры «Производственный комплекс ЗАО «Содружество-Соя» П-СР-02-2013 и Инструкцией "О режиме на территории объекта транспортной инфраструктуры «Производственный комплекс ЗАО «Содружество-Соя» И-СР-02-2013.

7.18 Самостоятельно организует  проведение погрузо-разгрузочных работ на Строительной площадке как Материалов и Оборудования Подрядчика, так и материалов и  Оборудования Генподрядчика, предоставленных для строительно-монтажных работ  по Объекту.

7.19 Возвращает Генподрядчику давальческие материалы, неиспользованные для выполнения работ по настоящему Контракту, если такие материалы передавались Генподрядчиком Подрядчику в следующих случаях:

- по окончании выполнения работ, для выполнения которых они были получены; 

- если Подрядчиком не предполагается их дальнейшее использование для выполнения работ по настоящему Контракту;

 - в случае прекращения настоящего Контракта;

- по письменному требованию Генподрядчика.

7.20. Организует и осуществляет контроль соблюдения норм, правил (требований) в области охраны окружающей среды (обращение с отходами, выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и/или сбросами загрязняющих веществ в водные объекты, сети канализации, расположенные на территории предприятия и т.д. Обеспечивает в процессе проведения Работ систематическую уборку Объекта от строительных и других образующихся отходов (не реже одного раза в неделю) с его последующим вывозом в специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания и размещения отходов на специализированных полигонах. Для выполнения работ по обращению с отходами привлекаются только организации, имеющие необходимую разрешительную документацию, с которыми Подрядчик заключает соответствующие договоры. На вывоз твердых коммунальных отходов Подрядчик и Субподрядчики заключают договоры с Региональным оператором. После передачи отходов на утилизацию, обезвреживание и размещение Подрядчик передает копии подтверждающих документов в отдел по охране окружающей среды Генподрядчика. Подрядчик также производит платежи за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы, сбросы и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ

7.21. Для утилизации мусора использует контейнеры для отходов, образующихся при выполнении работ. Все отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, являются его собственностью. Остатки давальческих материалов Генподрядчика возвращается Генподрядчику как неиспользованный материал.

7.22. Не допускать нахождение неисправной техники, а также ее ремонт на территории Генподрядчика.

7.23. Обеспечивать в ходе проведения работ необходимые мероприятия по рациональному использованию территории.

7.24. Выполнять предписания Генподрядчика об устранении выявленных нарушений.

7.25. Направить квалифицированных специалистов на Объект  для проведения пуско-наладочных работ в срок и на условиях, указанных в уведомлении Генподрядчика. Участие специалистов Подрядчика в проведении пуско-наладочных работ по оборудованию Объекта является обязательным.

7.26. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней разработать и согласовать с Генподрядчиком График производства работ по настоящему Контракту.

7.27. Перед началом проведения демобилизационных мероприятий, направить Генподрядчику  для согласования даты начала их проведения, письменное Уведомление  с указанием планируемой даты не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их начала.

7.28. Предоставить Генподрядчику информацию по Ключевым датам по готовности отметок на Объекте в течение 5(пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Контракта.
7.29. Подрядчик своими силами оплачивает пропуска для прохождения на территорию ЗАО «Содружество-Соя» и ЗАО «Содружество-Протеин». 


	СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

По Контракту Генподрядчик:

	8.1. Производит перечисление денежных средств за выполненные Подрядчиком за отчетный период Подрядчиком части Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные платежи, предусмотренные Контрактом и/или Дополнительными соглашениями.

	8.2. Передает Подрядчику Рабочую документацию в производство работ.

	8.3. До начала производства Работ Подрядчиком передает Строительную площадку с указанием видов и объемов работ, выполненных до ее передачи, передает реперную основу, что подтверждается Актом приема-передачи.

	8.4. Осуществляет контроль за сроками и качеством Работ.

8.5. В течение пяти дней предоставляет разъяснения по техническим и технологическим вопросам, возникающим при монтаже оборудования, указанного в п. 1.27 настоящего Контракта.

	8.6. В течение 5 (Пяти) дней, следующих за Датой заключения Контракта, назначает Представителя Генподрядчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях, Организации по Авторскому надзору, Организации по Строительному контролю. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, срок полномочий, номер и дата доверенности. К уведомлению должны быть приложены копии доверенностей.

	РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

	СТАТЬЯ 9. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

9.1. Предоставление Материалов и Оборудования

	9.1.1. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает приобретение, осмотр, приемку по количеству и качеству, доставку на Строительную площадку, транспортировку и перемещение по Строительной площадке и хранение Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту. Материалы и Оборудование поставки Подрядчика должны быть сертифицированы и быть пригодными для использования в Российской Федерации. 

	9.1.2. Генподрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает приобретение, осмотр, приемку по количеству и качеству, доставку на Строительную площадку  и передачу Подрядчику Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту. Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика должны быть сертифицированы и быть пригодными для использования в Российской Федерации.

	9.1.3. Подрядчик обязуется не позднее двух дней с даты, когда ему станет известно о дате отгрузки  материалов поставки Подрядчика письменно уведомить Генподрядчика о сроках и местах отгрузки с Заводов-изготовителей для возможности осуществления Генподрядчиком входного контроля поставляемых Материалов на Заводах- изготовителях. 

	9.1.4. Подрядчик в отношении Материалов и Оборудования поставки Подрядчика предоставляет Генподрядчику все документы, требуемые в соответствии с Обязательными Техническими Правилами и таможенным законодательством Российской Федерации.

	9.2. Входной контроль Материалов и Оборудования

	9.2.1. Материалы и Оборудование подлежат обязательному входному контролю с участием Представителей Подрядчика, Генподрядчика, Организации по Строительному контролю, а по желанию Подрядчика – представителя Завода-изготовителя, контрагента и перевозчика Материалов и Оборудования. При необходимости перечень Заводов-изготовителей, подлежащих предварительному согласованию, письменно согласовывается Сторонами.

Входной контроль Материалов и Оборудования осуществляется при их доставке на Строительную площадку.

	9.2.2. Входной контроль Материалов и Оборудования осуществляется в соответствии с Обязательными Техническими Правилами. 

	9.2.3. Входной контроль Материалов и Оборудования включает: (а) внешний осмотр контейнеров и упаковки Материалов и Оборудования на предмет наличия внешних повреждений, (b) проверку количества мест Материалов и Оборудования на предмет соответствия товаросопроводительным документам (если применимо), (c) проверку комплектации Материалов и Оборудования на предмет соответствия товаросопроводительным документам, (d) проверку соответствия Материалов и Оборудования поставки Подрядчика требованиям Проектной документации.

	9.2.4. Для целей осуществления входного контроля Подрядчик заблаговременно, до вскрытия упаковки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика уведомляет Генподрядчика в письменной форме о планируемой дате вскрытия упаковки (которая должна быть назначена на такое время, чтобы Материалы и Оборудование могли быть использованы для выполнения Работ). По результатам проверки Стороны подписывают акты о приемочном контроле или акты о рекламациях (если таковые есть).

	9.2.5. Во избежание сомнений, участие Генподрядчика во входном контроле Материалов и Оборудования поставки Подрядчика не освобождает Подрядчика от ответственности по настоящему Контракту за какие-либо Дефекты в Материалах и Оборудовании поставки Подрядчика, Работах или завершенном Объекте.

	9.2.6.Во избежание сомнений, участие Подрядчика во входном контроле Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика не освобождает Генподрядчика от ответственности по настоящему Контракту за какие-либо Дефекты в Материалах и Оборудовании поставки Генподрядчика.

	9.2.7. Во избежание сомнений и/или различных толкований Сторонами Контракта определено, что поставка и приемка металлоконструкций по объему (весу) осуществляется на основании веса, указанного в рабочих чертежах КМД. Оплата поставленных и принятых металлоконструкций по объему (весу) осуществляется на основании веса, указанного в рабочих чертежах КМД. 

	9.3.
Переход права собственности на Материалы и Оборудование

	9.3.1. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Материалов и Оборудования поставки Подрядчика переходит от Подрядчика к Генподрядчику с даты подписания Генподрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	9.3.2. Риск случайной гибели и/или случайного повреждения Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика переходит от Генподрядчика к Подрядчику в дату их передачи Подрядчику, что подтверждается накладной на отпуск материалов Подрядчику и распространяется до даты подписания Акта готовности оборудования к пуско-наладочным работам. Право собственности на Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика Подрядчику не передается.

	9.3.3. Подтверждением перехода права собственности на Материалы и Оборудование поставки Подрядчика являются принятые и подписанные Генподрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

9.3.4. Если любое условие Контракта противоречит пунктам 9.3.1 и 9.3.2, то условия пунктов 9.3.1 и 9.3.2 имеют преимущественную силу.

	9.4. Обеспечение сохранности Материалов и Оборудования

	9.4.1. Если утрата и/или повреждение Материалов и Оборудования поставки Подрядчика произошли до перехода права собственности на Генподрядчика, то допоставка, транспортировка, замена, ремонт необходимого количества Материалов и Оборудования поставки Подрядчика осуществляется за счет Подрядчика.

	9.4.2. Если утрата или повреждение Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика произошли после их передачи Подрядчику, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику все его расходы и убытки.

	9.4.3. С момента передачи Строительной площадки Подрядчику последний должен обеспечить сохранность Материалов и Оборудования и Объекта, в том числе принять меры, установленные Обязательными Техническими Правилами.

	9.5. Причинение вреда третьим лицам

	9.5.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение объектов Внешней инфраструктуры, за вред, причиненный действиями Подрядчика, Персоналом Подрядчика третьим лицам или окружающей природной среде. Если объекты Внешней инфраструктуры повреждены в результате действий Подрядчика, Персонала Подрядчика, Подрядчик организует за свой счет (либо за счет Субподрядчиков) ремонт и восстановление Внешней инфраструктуры, возмещение расходов и убытков Генподрядчика, третьих лиц, а также вреда, нанесенного окружающей природной среде.

	9.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие (а) причинения Подрядчиком или Персоналом Подрядчика вреда третьим лицам или (б) причинения Подрядчиком или Персоналом Подрядчика окружающей природной среде, (в) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших в этой связи у Генподрядчика.

В свою очередь Генподрядчик гарантирует обязательное привлечение Подрядчика и его участие в качестве заинтересованного лица, третьего лица, ответчика или соответчика как на стадии досудебного разбирательства, производства по делу об административном правонарушении, судебном рассмотрении споров по настоящему пункту Контракта, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. 

	9.5.3. Если в результате действий/бездействий Подрядчика, указанных в пунктах 9.4 и 9.5 Контракта, увеличивается срок, предусмотренный п. 2.4 Контракта, Подрядчик отвечает по правилам статьи 24 Контракта.

	РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	СТАТЬЯ 10. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	10.1
Генподрядчик передает Подрядчику 2 (два) экземпляра Проектной документации на бумажном и 1 (один) экземпляр в электронном виде, утвержденной Генподрядчиком "К производству работ", согласно срокам, указанным в Приложении №2 к Контракту. Срок выполнения Работ увеличивается соразмерно задержке выдачи Проектной документации, ее некомплектности при условии своевременного уведомления Генподрядчика о выявленных несоответствиях в соответствии со статьёй 21 Контракта. Передача документации Подрядчику для целей выполнения Работ не влечет передачу права собственности на такую  документацию.

	10.2. Один из двух переданных Подрядчику экземпляров Проектной документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Строительной площадке. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Генподрядчика, Организации Авторского надзора, Организации по Строительному контролю.

	10.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектной документации Подрядчик должен совершить действия в соответствии со статьей 21 Контракта.

	10.4. Подрядчик подтверждает, что вся Проектная документация, переданная ему Генподрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Генподрядчика, за исключением передачи ее Субподрядчикам и Заводам-изготовителям, поставщикам Материалов и Оборудования поставки Подрядчика.

10.5. В случае необходимости выполнения непредвиденных проектной документацией работ, Подрядчик, после согласования необходимости  проведения таких работ с Генподрядчиком, приступает к их выполнению незамедлительно после получения письменного подтверждения Генподрядчика. При этом, стороны обязуются согласовать объем непредвиденных работ, их стоимость  и сроки выполнения в дополнительном соглашении, заключенном в максимально короткие сроки после получения уведомления Генподрядчика в соответствии с условиями настоящего пункта. 

	СТАТЬЯ 11. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	11.1.
Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за Датой заключения Контракта и получения Проектной документации (в зависимости от того, что наступит позже), разрабатывает проект производства работ (ППР) на весь объем Работ или ее часть, в соответствии с Обязательными Техническими Правилами, Регламентами Генподрядчика, и передает его Генподрядчику на согласование, а также в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи замечаний Генподрядчиком устраняет замечания Генподрядчика и повторно предоставляет Генподрядчику ППР, проводит все установленные Обязательными Техническими Правилами процедуры и утверждает ППР. Подрядчик начинает выполнение Работ, указанных в п. 2.1.1 (а) Контракта, не позднее 3 (трех) рабочих дней после согласования ППР с Генподрядчиком, письменно уведомив о начале работ Генподрядчика. 

	РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

	СТАТЬЯ 12. РЕЖИМ РАБОТЫ.

	12.1. Строительная площадка

	12.1.1. Генподрядчик передает Строительную Площадку Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты заключения Контракта, но не ранее обоснованной необходимости в проведении работ Подрядчиком на Строительной Площадке. Передача Строительной Площадки должна быть оформлена актом приема-передачи. Подрядчик обязуется не предоставлять доступ или возможность использования Строительной Площадки третьими лицами, за исключением Субподрядчиков, Представителей Генподрядчика, а также Надзорных органов.

	12.1.2. Генподрядчик, утверждает места накопления (складирования) отходов, образующихся в результате выполнения работ по Контракту, твердых коммунальных отходов (ТКО). Места накопления (складирования) грунта, отходов, а также источники выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в сети канализации должны быть идентифицированы по принадлежности Подрядчику и (или) Субподрядчикам и должны располагаться, исключительно, на выделенной территории. Все отходы, образующиеся в результате выполнения работ по Контракту, являются собственностью Подрядчика, подлежат раздельному хранению по видам отходов согласно требованиям законодательства РФ.  

	12.1.3. Подрядчик за свой счет на Строительной площадке строит/размещает Временные здания и сооружения, Строительную технику и расходные материалы, Материалы и Оборудование, коммуникации и иное имущество, Персонал Подрядчика, необходимые и не препятствующие выполнению Работ. Подрядчик, а также его Субподрядчики при выполнении Работ обязаны не выходить за границы Строительной Площадки. В случае выделения дополнительных участков они являются частью Строительной площадки. 

	12.1.4. Генподрядчик обеспечивает Подрядчику возможность присоединения к эксплуатационным сетям Генподрядчика: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение в точках присоединения, указанных Генподрядчиком. Точки присоединения будут указаны Генподрядчиком не позднее, чем через 2 (два) дня с даты передачи Подрядчику Строительной площадки. Подрядчик обеспечивает присоединение к данным точкам присоединения самостоятельно за свой счет в присутствии Представителя Генподрядчика. 

	12.1.5. Подрядчик и Субподрядчики самостоятельно несут расходы по проживанию, питанию, транспортировке Персонала Подрядчика и персонала Субподрядчиков от места проживания до Строительной площадки и обратно.

	12.1.6. Генподрядчик перед передачей Строительной площадки  выполняет разбивку Строительной Площадки, привязку Объекта к геодезическим знакам, координатам, уровням, составляет план размещения на Строительной площадке зданий и строений Объекта, а также каталоги координат и высот геодезических знаков в соответствии с Проектной документацией, при условии передачи Генподрядчиком технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории пункты и знаки этой основы.

	12.1.7. После завершения Работ, указанных в п. 2.1.1 (а) Контракта, Подрядчик передает Генподрядчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

	12.1.8. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Генподрядчика (при их наличии).

12.1.9. Генподрядчик вправе предъявлять Подрядчику обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках нарушений обязательств по настоящему Контракту.

12.1.10. Подрядчик организует режим работы на Объекте с соблюдением следующих условий:

- устанавливает двухсменный режим работы: 1-я смена-  с 6-00 часов до 15-00 часов, 2-я смена – с 15-00 часов до 23-00 часов;

- дни, в которые строительно-монтажные работы на Объекте не производятся: 19.04.2020, 09.05.2020.

12.1.11. Подрядчик обеспечивает на Строительной площадке  различие в соответствии с цветовой гаммой спецодежды своего персонала и привлеченного  персонала Субподрядчика по роду специалистов, а также отличительный цвет касок для руководителей (бригады, ответственных специалистов и пр.).



	12.2. Монтажные и пусконаладочные работы

	12.2.1. Работы, указанные в п. 2.1.1 Контракта, в отношении Оборудования и иных Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика должны осуществляться в соответствии с проектно-технической документацией Завода-изготовителя, предоставленной Генподрядчиком Подрядчику на русском языке до начала соответствующих работ.

	12.2.2. Работы, указанные в п. 2.1.1 Контракта, в отношении Оборудования Подрядчик выполняет под надзором специалистов Завода-изготовителя. Услуги надзора специалистов Завода-изготовителя Оборудования осуществляются за счет Генподрядчика.

	12.2.3. Работы, указанные в п. 2.1.1 Контракта, в отношении иных Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика Подрядчик выполняет под надзором специалистов Завода-изготовителя, если такие специалисты привлечены Генподрядчиком. Даты присутствия специалистов Завода-изготовителя на Строительной площадке определяются дополнительным соглашением Сторон. Услуги надзора специалистов Заводов-изготовителей Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика осуществляются за счет Генподрядчика. 

	12.2.4. Надзор специалистов Завода-изготовителя в случаях, указанных в п.п. 12.2.1-12.2.3 Контракта, осуществляется для целей контроля соответствия Работ, указанных в п. 2.1.1 Контракта, требованиям проектно-технической документации Завода-изготовителя.

	Во избежание сомнений, надзор за Работами, указанными в п. 2.1.1 Контракта, в случаях, предусмотренных в п.п. 12.2.1-12.2.3 Контракта, не означает выполнение таких Работ персоналом Завода-изготовителя. 

	12.2.5. Привлечение специалистов Завода-изготовителя в отношении Материалов и Оборудования поставки Подрядчика осуществляется по усмотрению и за счет Подрядчика. 

	12.2.6. Подрядчик должен выполнять инструкции специалистов Завода-изготовителя при выполнении Работ, указанных в п. 2.1.1 Контракта. Если у Подрядчика возникают вопросы по способу выполнения конкретных работ (в т.ч. в связи с выполнением инструкции специалистов Завода-изготовителя), Подрядчик вправе запросить у Генподрядчика соответствующую инструкцию специалистов Завода-изготовителя.

	12.2.7. Если в результате неисполнения, неправильного исполнения инструкций специалистов Завода-изготовителя Персоналом Подрядчика повреждены или утрачены Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика, Подрядчик возмещает Генподрядчику все расходы на ремонт, замену, доставку новой части оборудования и иные связанные с этим расходы и убытки.

	12.3. Строительная техника и расходные материалы Подрядчика

12.3.1. Подрядчик должен доставить на Строительную площадку за свой счет всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, обеспечить их разгрузку, хранение, ремонт и техническое обслуживание.

	12.3.2. Строительная техника и расходные материалы должны быть в рабочем состоянии, безопасными, пригодными для использования по назначению и безопасного и эффективного выполнения Работ, а также должны иметь все необходимые сертификаты, документы о проверках/осмотрах, и иным образом соответствовать требованиям Обязательных Технических Правил. 

	12.3.3. Если Строительная техника и расходные материалы не соответствуют указанным выше требования, Генподрядчик может потребовать замены любой единицы Строительной техники и расходных материалов. В таком случае Подрядчик должен не позднее 10 (десяти) дней выполнить такое требование.

	12.4. Приостановка работ

12.4.1. Генподрядчик вправе в любое время по собственной инициативе дать указание Подрядчику приостановить выполнение любой части Работ, направив ему письменное уведомление. В течение периода, на который приостановлены Работы, Подрядчик обязан обеспечить сохранность Строительной площадки и находящегося на нем имущества в соответствии со ст. 19 Контракта. Порядок взаимодействия Сторон во время приостановки Работ на Объекте, а также Срок выполнения Работ после их возобновления, порядок возмещения убытков Подрядчика, связанных с приостановлением Работ, согласуется Сторонами дополнительно путем подписания дополнительного соглашения к Контракту, если такое приостановление явилось виной Генподрядчика. В случае недостижения между Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком уведомления,  соглашения о периоде, порядке возмещения убытков Подрядчика, расходов по содержанию и способах обеспечения сохранности Строительной площадки, Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность Строительной площадки

	12.4.2. Подрядчик не имеет право на продление Срока выполнения Работ или возмещение расходов, вызванных невыполнением в период приостановки Работ обязанностей по обеспечению сохранности Строительной площадки и находящегося на нем имущества, предусмотренных ст. 19 Контракта.

	12.4.3. После получения Подрядчиком уведомления Генподрядчика о продолжении Работ Стороны обязаны осмотреть результаты выполненных до момента приостановки Работ. Подрядчик обязан устранить любой Дефект или повреждение Объекта, Материалов и Оборудования, которые возникли в период приостановки Работ по его вине или вине привлеченных им Субподрядчиков.

	СТАТЬЯ 13. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

	13.1. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению части Работ Субподрядчиков после предварительного письменного согласования Генподрядчика. Срок для рассмотрения запроса Подрядчика о привлечении Субподрядчика – 3 (три) рабочих дня с момента получения Генподрядчиком запроса и всей информации о Субподрядчике, части Работ, передаваемой Субподрядчику, и коммерческих предложений от Субподрядчиков на данную часть Работ.

	13.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за действия Субподрядчиков (в т.ч. за качество и Срок выполнения Работ) как за свои собственные.

	13.3. В период действия Контракта, по письменному запросу Генподрядчика, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) дней, следующих за датой получения такого запроса, представить Генподрядчику заверенные Подрядчиком копии  разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по контракту (свидетельства, допуски, разрешения, лицензии, аттестаты и др.).

	13.4. Текст субподрядного контракта должен обеспечить реальное отражение прав Генподрядчика и требований Контракта в отношении Субподрядчика. Субподрядный контракт должен, во всяком случае, предусматривать:

	а) Возможность уступки и/или перевода прав и/или обязанностей по контракту субподряда в пользу Генподрядчика, при этом должно отмечаться, что Субподрядчик самим фактом заключения контракта субподряда считается выразившим свое согласие на уступку и/или перевод прав и/или обязанностей в пользу Генподрядчика и что для того, чтобы такая уступка и/или перевод считались состоявшимися достаточно Уведомления со стороны Генподрядчика в адрес Подрядчика и Субподрядчика. С момента совершения указанного Уведомления Генподрядчик становится на место Подрядчика в контракте с Субподрядчиком. Замена стороны в Контракте субподряда дополнительно оформляется соответствующим соглашением в течение 10 (десяти) дней с момента направления Генподрядчиком уведомления в адрес Подрядчика и Субподрядчика.

	б) Возможность его немедленного расторжения в случае расторжения настоящего Контракта, а также немедленной приостановки работ (или части работ) в случае приостановки Работ (или части Работ) по настоящему Контракту.

	в) Возможность предъявления требований и/или претензий Генподрядчиком непосредственно к Субподрядчику независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по контракту субподряда на Генподрядчика. При этом ответственность Субподрядчика – субсидиарная.

	г) Условие о том, что Субподрядчик вправе привлечь к исполнению своего обязательства других лиц (Субподрядчиков) только с письменного согласия Подрядчика.

	13.5. Настоящим Стороны согласовали, что Генподрядчик вправе предложить  Подрядчику привлечь Субподрядчика для выполнения части Работ, а Подрядчик вправе привлечь к выполнению части Работ предложенных Субподрядчиков. Привлечение Субподрядчика по рекомендации Генподрядчика не исключает применение п. п. 13.3 и 13.4. Контракта. 

	13.6. В  случае  привлечения предложенных Генподрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение предложенными Генподрядчиком Субподрядчиками (поставщиками) работ, равно как и качество поставленных указанными Генподрядчиком Субподрядчиками (поставщиками) материалов и оборудования. Подрядчик не освобождается от ответственности  за сроки выполнения работ, в случае не соблюдения  соответствующих сроков  работ Субподрядчиками, указанными Генподрядчиком. 

13.7. В случае необходимости привлечения Субподрядчиков,  по выполнению работ, подлежащих выполнению непосредственно Подрядчиком в результате нарушения сроков начала и/или в процессе выполнения таких работ по соответствующему Дополнительному соглашению по вине последнего, Генподрядчик вправе дать указания по привлечению Субподрядчика, обязательные к выполнению Подрядчиком.

	СТАТЬЯ 14. ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. НАРЯДЫ-ДОПУСКИ.

	14.1. С Даты начала работ на Объекте до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик должен подготовить и вести полный комплект Исполнительной документации, в том числе Журналы учета выполненных работ в соответствии с Обязательными Техническими Правилами. Подрядчик обязан в указанных журналах обеспечивать достоверность и полноту фактических сведений о выполненных Работах.

	14.2. Исполнительная документация должна храниться на Строительной Площадке и использоваться только в указанных в настоящем Контракте целях. 

	14.3. Подрядчик по требованию Представителя Генподрядчика должен незамедлительно предоставить Генподрядчику Журналы учета выполненных работ.

	14.4. Отсутствие замечаний Представителя Генподрядчика в Журналах учета выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности и не признается одобрением Генподрядчиком действий Подрядчика.

	СТАТЬЯ 15. ПРИЕМКА РАБОТ

	15.1.
Подрядчик вправе не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца сдавать выполненную часть Работ для чего в обязательном порядке предоставлять Генподрядчику следующую документацию в отношении выполненной части Работ:

	a) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), завизированный Представителем Генподрядчика, назначенным ответственным за проведение строительного контроля (технического надзора), который составляется по каждой части объекта строительства отдельно (часть объекта строительства - каждое отдельно строящееся здание, сооружение, инженерные сети и другие объекты, стоимость строительства которых выделена в составе сводного сметного расчета и на строительство которых составлена объектная смета, а также встроенные и пристроенные объекты) со ссылкой на соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Контракту;

	b) Акт сдачи приемки работ по монтажу Оборудования (используется форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), должны отражать наименование, количество и стоимость установленного Оборудования;

	c)  Журнал учета стоимости выполненных работ по форме КС-6а на предъявляемую часть работ по соответствующему Дополнительному соглашению к Контракту;

d) Исполнительную документацию, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Контракту;

	e) Отчет об использовании материалов Генподрядчика, по форме, указанной Генподрядчиком. При этом по каждой позиции наименование, единица измерения и стоимость материла, включенного в отчет, должны соответствовать наименованию, единице измерения и стоимости этого же материала, указанных Генподрядчиком в накладной на передачу Материала;

	f) Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-, включает объем работ Подрядчика и всех Субподрядчиков);

	g) коммерческий счет с учетом Гарантийного удержания;

	h) Журналы учета выполненных работ.

	15.2. Документы, указанные в п. 15.1 Контракта, должны быть  в полном объеме предоставлены Подрядчиком по  окончании выполнения работ по соответствующему Дополнительному соглашению и подписаны уполномоченным Представителем Подрядчика. 

	Если Подрядчик не предоставил Генподрядчику все документы, указанные в п. 15.1. Контракта, Генподрядчик вправе не рассматривать эти документы до даты предоставления всех документов. В этом случае отсутствие мотивированного отказа не означает подтверждение и принятие документов без замечаний. Все последствия просрочки предоставления документов, указанных в п. 15.1 Контракта, несет Подрядчик. 

	15.3. Генподрядчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления дополнительной документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиками), предварительно, за 10 (Десять) дней до этого передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Генподрядчиком документацию в свободной форме.

	15.4. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 15.1 Контракта, Генподрядчик рассматривает их. Если у Генподрядчика отсутствуют замечания к представленным документам, к содержанию, составу и качеству выполненных Работ, Генподрядчик в указанный срок подписывает документы, указанные в п. 15.1 (a), (e), и в п. 15.1 (i), (j) (если применимо). Если у Генподрядчика есть замечания к представленным документам, к содержанию, составу и качеству выполненных Работ, он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документов.

	15.5. Подписание документов, указанных в п. 15.1 Контракта, не лишает Генподрядчика права предъявления претензии по Дефектам, которые возникли при приемке всего объема Работ.

	15.6. Если Генподрядчик заявил мотивированный отказ от принятия документов, указанных в п. 15.1 Контракта, Генподрядчик должен указать на обнаруженные Дефекты, которые устраняются в порядке ст. 17.5Контракта, а также на дефекты оформления документов, указанных в п. 15.1 Контракта (при их наличии). 

	СТАТЬЯ 16. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

	16.1. Подрядчик осуществляет приемку скрытых работ, предусмотренных Обязательными Техническими Правилами. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика осуществить приемку дополнительных Скрытых работ.

	Подрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности Скрытых работ к приемке в письменном виде не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до начала приемки Скрытых работ. Генподрядчик самостоятельно извещает Организацию по Строительному контролю, Организацию по Авторскому надзору о дате приемки Скрытых работ. Генподрядчик имеет право в ходе приемки Скрытых Работ осуществлять фото- или видеосъемку. Результат приемки оформляется актом освидетельствования скрытых работ, подписанным Сторонами. Акт освидетельствования скрытых работ оформляется в соответствии с Обязательными Техническими Правилами.

	16.2. Если Генподрядчик, уведомленный должным образом о дате приемки Скрытых работ, не явился, Подрядчик вправе продолжить выполнение Работ (закрыть Скрытые работы), однако ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик. Если Генподрядчик в последующем требует открытия любой части Скрытых работ, Подрядчик должен выполнить это требование, а связанные с этим расходы и затраты дополнительно оплачиваются Генподрядчиком. Если при открытии Скрытых работ будет обнаружен какой-либо Дефект, Подрядчик должен устранить этот Дефект за свой счет, при этом Подрядчик не вправе требовать от Генподрядчика дополнительной оплаты своих расходов в связи с открытием и последующим закрытием таких Скрытых работ.

	16.3. В случае обнаружения Дефектов в Скрытых работах, Подрядчик обязан (а) устранить Дефекты в течение срока, установленного в акте, подписанном Сторонами, а если он не установлен – в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения требования от Генподрядчика, и (б) повторно предъявить такие Скрытые работы к приемке Генподрядчику. 

	СТАТЬЯ 17. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

17.1. Все Работы должны проводиться в соответствии с требованиями ИСО 9001 (в т.ч. в части персонала, процедур, документов, работ и т.п.). 

	17.2. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и ИСО 9001-2015(ISO)

	17.3. Подрядчик оказывает Представителю Генподрядчика содействие (включая право доступа, средства, разрешения и средства безопасности) в целях осуществления прав, установленных настоящим Контрактом.

	17.4. Генподрядчик обеспечивает соблюдение Представителями Генподрядчика и Персоналом Генподрядчика требований по охране и безопасности труда, требований и указаний Подрядчика и Персонала Подрядчика на Строительной площадке. 

	17.5. Если на любой стадии выполнения Работ Генподрядчик, сам Подрядчик, Рабочая комиссия, Приемочная комиссия, Надзорный орган, Государственный орган власти обнаруживает Дефект в Работе, Материалах и Оборудовании поставки Подрядчика или иной части Объекта, Генподрядчик вправе отклонить такую Работу, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика или иную часть Объекта посредством направления письменного уведомления Подрядчику. Подрядчик обязан устранить Дефекты (в т.ч. путем исправления Работ, замены/допоставки/ремонта Материалов и Оборудования поставки Подрядчика) самостоятельно и за свой счет в течение срока, установленного в акте, подписанном Сторонами, а если он не установлен – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, а также письменно сообщить Генподрядчику об устранении Дефекта.

После устранения Дефекта Генподрядчик вправе потребовать проведения повторного Испытания по завершении Работ в аналогичных условиях в отношении такой части Работ, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика или иной части Объекта за счет Подрядчика. Если в результате проведения повторных Испытаний по завершении работ Генподрядчик несет дополнительные расходы, Подрядчик обязан возместить их Генподрядчику. Датой устранения Дефекта признается дата акта устранения Дефекта, подписанного обеими Сторонами.

Устранение выявленных Дефектов в любом случае не увеличивает Срок выполнения Работ. 

	17.6. Если Подрядчик не устраняет Дефект в срок, в два раза превышающий отведенный срок на устранение Дефекта, Генподрядчик вправе по своему усмотрению:

	a) устранить Дефект собственными силами или поручить это третьему лицу путем замены, допоставки, ремонта. Затраты и убытки Генподрядчика, связанные с устранением Дефекта возмещаются Подрядчиком;

	b) соразмерно уменьшить цену части Работ, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, иной части Объекта, в которой обнаружен Дефект;

	c) расторгнуть Контракт в той части Работ, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в которой обнаружен Дефект; 

	d) расторгнуть Контракт полностью, если (i) неустранение обнаруженного Дефекта препятствует выполнению Работ, и (ii) Генподрядчик направил Подрядчику повторное требование об устранении Дефекта, и (iii) Дефект не был устранен в течение 10 (десяти) дней после получения повторного требования Генподрядчика. 

	17.7. В случаях, указанных в п. 17.6 (b) Контракта, Генподрядчик вправе зачесть сумму, на которую уменьшена часть Работ, Материалов и Оборудования Подрядчика, в счет будущих Текущих платежей.

	В случаях, указанных в п. 17.6 (c), (d) Контракта, Генподрядчик вправе потребовать возврата всей суммы, выплаченной за соответствующие часть Работ, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика или иную часть Объекта, а также затраты на разборку (демонтаж) таковых, расчистку Строительной площадки и возврат Подрядчику Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также любые иные убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением и расторжением Контракта.

	17.8. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ согласно Графика производства работ на более чем 30 (тридцать) календарных дней, Генподрядчик вправе, без ущерба для применения прав, изложенных в ст. 24 Контракта, в одностороннем порядке исключить из Контракта соответствующую часть Работ. 

	В случае, указанном в п. 17.6 (с) Контракта, а также в случае, указанном в настоящем п. 17.8 Контракта, Генподрядчик вправе привлечь третье лицо для выполнения соответствующей части Работ. Согласие или одобрение Подрядчика для этого не требуется.

	17.9. Генподрядчик письменно уведомляет Подрядчика о реализации любого из своих прав, предусмотренных п. 17.6 - 17.8 Контракта.

	17.10.
Если для устранения Дефектов в Работах или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, каких-либо выполненных Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее выполнение Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение Работ повлекло возникновение убытков у Генподрядчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.

	Если указанные в настоящем пункте работы (уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо выполненных Работ) инициированы Генподрядчиком и не связаны (не вызваны) с Дефектами, допущенными Подрядчиком, расходы на их выполнение компенсируются Генподрядчиком в полном объеме. Все негативные последствия, наступившие в результате проведения таких работ и по указанию Генподрядчика, несет Генподрядчик.

	17.11. Если Дефект возник по причине, за которую отвечает Генподрядчик, Подрядчик обязан устранить такой Дефект за счет Генподрядчика. Срок и стоимость работ по устранению такого Дефекта устанавливается по соглашению Сторон, путем подписания Дополнительного соглашения на такие работы.

	СТАТЬЯ 18. ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

	18.1. Испытания по завершении Работ.

	18.1.1. Испытания по завершении Работ выполняются в отношении (а) отдельных частей Работ, (б) отдельных объектов Оборудования, (в) отдельных Материалов (в той мере, в которой это применимо к соответствующему виду Материалов) и (г) всему Объекту.

Испытания по завершении Работ осуществляются по результатам пуско-наладки соответствующей части Работ или Материалов и Оборудования. Пусконаладочные работы и Испытания по результатам завершения Работ осуществляются в соответствии с требованиями п. 12.2 Контракта.

	18.1.2. Испытания по завершении Работ проводятся в соответствии с Обязательными Техническими Правилами и планом проведения испытаний, составленным Подрядчиком и утвержденным Генподрядчиком. 

	18.1.3. Если Испытания по завершении Работ проводятся в отношении Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, то Подрядчик направляет Генподрядчику письменное уведомление не позднее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием времени и места проведения соответствующего Испытания по завершении работ. Если Генподрядчик не явился, Подрядчик может приступить к проведению Испытаний по завершении работ в отсутствие Генподрядчика. 

	Если Испытания по завершении Работ проводятся в отношении Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика, то Генподрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление не позднее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием времени и места проведения соответствующего Испытания по завершении работ. Если Подрядчик не явился, Генподрядчик назначает новую дату проведения Испытаний по завершении работ, о чем уведомляет Подрядчика. Последствия неявки Подрядчика, в т.ч. в части несоблюдения Срока завершения работ на Объекте несет Подрядчик. 

	18.1.4. Результат Испытаний по завершении работ в отношении объектов, указанных в п. 18.1.1 (а), (б), (в) Контракта, подтверждается актами проведения индивидуальных испытаний, которые подписывают обе Стороны. 

	Ввод Объекта в эксплуатацию

	18.1.5. Ввод Объекта в эксплуатацию включает в себя Испытания по завершении Работ в отношении всего Объекта, в том числе 72-часовой тест всего Объекта под нагрузкой. 72-часовой тест Объекта означает эксплуатацию Объекта под нагрузкой на протяжении 72 часов непрерывной работы Объекта при максимальной гарантированной производительности и параметрах, определенных поставщиком оборудования (при условии выполнения требований п. 18.1.6 Контракта).

	18.1.6. Удовлетворительные результаты ввода Объекта в эксплуатацию подтверждаются Актом приемки оборудования после комплексного опробования, который подписывает Рабочая комиссия.

	Если результаты ввода Объекта в эксплуатацию неудовлетворительны, Стороны проводят расследование причин неудовлетворительных результатов, виновная Сторона устраняет причины, и назначают дату повторного ввода Объекта в эксплуатацию. В случае необходимости Стороны назначают даты для последующего ввода Объекта в эксплуатацию.

	Если ввод Объекта в эксплуатацию не осуществляется в сроки, предусмотренные п. 2.4 Контракта, по причинам, за которые отвечает Подрядчик, применяются правила ст. 24 Контракта.

	Если ввод Объекта в эксплуатацию не осуществляется в сроки, предусмотренные п. 2.4 Контракта, по причинам, за которые отвечает Генподрядчик, Генподрядчик возмещает Подрядчику понесенные в связи с этим документально подтвержденные расходы (охрану Строительной площадки, коммунальные услуги на Строительной площадке, вывоз отходов со Строительной площадки и другие расходы, непосредственно связанные с содержанием Строительной площадки).

	18.2. Участие персонала Генподрядчика в Испытаниях по завершении Работ.

	18.2.1. Генподрядчик предоставляет необходимое количество Персонала Генподрядчика (квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила) для проведения Испытаний по завершении Работ. В ходе проведения Испытаний по завершении работ Генподрядчик управляет Персоналом Подрядчика. Подрядчик оказывает Генподрядчику содействие в проведении Испытаний по завершении Работ, а также устраняет обнаруженные Дефекты.

	18.3. Окончательная приёмка Объекта Приемочной комиссией

	18.3.1. Генподрядчик должен обеспечить проведение окончательной приемки Объекта Приемочной комиссией. Подрядчик обязан участвовать в сдаче Объекта Приемочной комиссии.

	18.3.2. Окончательная приемка Объекта Приемочной комиссией должна завершиться в срок, указанный в п. 2.4 Контракта.

	18.3.3. За 35 (тридцать пять) дней до даты, указанной в п. 2.4 Контракта, Подрядчик должен обеспечить готовность Объекта осуществлению пуско-наладки. Объект готов к сдаче, если Подрядчик выполнил все указанные ниже условия: 

	а) Генподрядчику передана вся техническая документация на Объект, требуемая в соответствии с Обязательными Техническими Правилами и настоящим Контрактом;

	б) успешно проведены Испытания по завершении Работ в отношении всего Объекта, что подтверждается Актом приемки оборудования после комплексного опробования; 

	в) Строительная площадка очищена от мусора и отходов, а в отношении всех зданий и сооружений Объекта проведена очистка от остатков строительных материалов;

	г) Подрядчик (1) устранил все Дефекты, либо (2) предоставил Генподрядчику финансовое обеспечение в размере 100% от стоимости работ по устранению Дефектов (в т.ч. банковскую гарантию), либо (3) выплатил Генподрядчику единовременную (полную) компенсацию в отношении стоимости работ по устранению Дефектов.

	18.3.4. Если Подрядчиком выполнены все условия, указанные в п. 18.3.3 Контракта, Подрядчик направляет Генподрядчику письменное уведомление о готовности Объекта к окончательной приемке Объекта Приемочной комиссией за 35 (тридцать пять) дней до даты, указанной в п. 2.4 Контракта.

	18.3.5. Окончательная приемка Объекта Приемочной комиссией проводится в соответствии с Обязательными Техническими Правилами и Регламентами Генподрядчика.

	18.3.6. Акт приемки законченного строительством Объекта, подписанный всеми членами Приемочной комиссией удостоверяет факт успешной окончательной приемки Объекта Приемочной комиссией.

	СТАТЬЯ 19. Охрана и содержание Объекта

	19.1. От Даты начала работ на Объекте до Даты подписания Акта готовности оборудования к пуско-наладочным работам, Подрядчик несет ответственность за охрану Строительной площадки и находящегося на нем имущества, Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений.

	Если в период с Даты начала работ на Объекте до Даты завершения работ на Объекте в отношении имущества, за которое отвечает Подрядчик, происходит повреждение и/или гибель, Подрядчик обязан возместить все вызванные этим расходы и убытки.

	19.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика о возникновении аварийной ситуации, возникшей в связи или в процессе выполнения Работ.

	19.3. Если по причине аварийной ситуации, возникшей в связи или в процессе выполнения Работ, необходимо срочное принятие каких-либо защитных или иных мер в целях защиты жизни людей, окружающей среды, предотвращения ущерба Объекту или имуществу Генподрядчика, Подрядчик должен, обеспечивая то же самое со стороны Субподрядчиков, предпринять такие меры, которые разумно необходимы в таких обстоятельствах.

	19.4. Подрядчик по устному запросу Генподрядчика должен в кратчайшие сроки после возникновения аварийной ситуации направить ему информацию о мерах по устранению аварийной ситуации. Все расходы по устранению аварийной ситуации, возникшей по причинам, за которые отвечает Подрядчик, несет Подрядчик.

Если Подрядчик не может незамедлительно принять такие меры, Генподрядчик вправе самостоятельно обеспечить принятие таких мер в той степени, в какой Генподрядчик считает это необходимым для защиты жизни людей, окружающей среды, предотвращения ущерба Объекту. В этом случае Генподрядчик должен в кратчайшие сроки после возникновения такой аварийной ситуации направить Подрядчику письменное уведомление о принятых мерах по устранению аварийной ситуации. Все расходы, понесенные Генподрядчиком по устранению аварийной ситуации, возмещаются Генподрядчику Подрядчиком при условии, что аварийная ситуация возникла по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту или рисков, принятых на себя Подрядчиком по настоящему Контракту.

	РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

	СТАТЬЯ 20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ



	20.1. Генподрядчик вправе в любое время до Даты завершения Работ на Объекте вносить изменения в Проектную документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

	20.2. Если Подрядчик обнаружит возможность для улучшения Объекта, которое может привести к сокращению эксплуатационных, ремонтных расходов, расходов на сервисное обслуживание и/или к улучшению эксплуатационных характеристик Объекта, Подрядчик вправе направить Генподрядчику предложение о внесении изменений в Проектную документацию. Генподрядчик вправе, но не обязан, рассмотрев предложение Подрядчика, внести соответствующие изменения в Проектную документацию.

	20.3. 
Если в результате внесенных в Проектную документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных Работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Подрядчик составляет расчет стоимости Дополнительных работ и передает его на утверждение Генподрядчику. До подписания дополнительного соглашения Сторонами Подрядчик вправе приступить к выполнению Дополнительных работ, необходимость выполнения которых возникла в результате внесения Генподрядчиком изменений в проектную документацию,  только при условии предварительного подписания Акта, предусмотренного п. 15.1 (i) Контракта, или получения от Генподрядчика письменного уведомления с подтверждением необходимости производства Дополнительных работ. 

	20.4. Если при внесении изменений в Проектную документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. При этом Генподрядчик возмещает Подрядчику расходы на приобретение Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, относящихся к уменьшенной части Работ, понесенные до даты уведомления Генподрядчика об изменении Проектной документации.

	20.5. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения Дополнительных работ, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию, а Генподрядчик обязан оплатить их. Оплата дополнительных работ осуществляется в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта. Утвержденной дополнительной сметы и подписанным Дополнительным соглашением.

	СТАТЬЯ 21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ГЕНПОДРЯДЧИКА



	21.1. Подрядчик обязан незамедлительно до начала выполнения соответствующих Работ/части Работ или, если они начаты, то приостановить Работы/части Работ и, письменно предупредить Генподрядчика при обнаружении:

	•
явных ошибок, противоречий в Проектной документации; Работ, не учтенных Проектной документацией, которые, по мнению Подрядчика, необходимы для завершения строительства Объекта;

	•
некачественных или не пригодных для данной части Работ Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика;

	•
возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний или указаний Организации по Строительному контролю, Организации по Авторскому надзору, представителя Завода-изготовителя о способе выполнения Работ;

	•
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству результатов выполняемых Работ и услуг и которые могут негативно повлиять на качество, сроки, стоимость выполнения Работ (или части Работ), либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Контрактом.

	21.2. Если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со Стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 21.1 Контракта, в течение согласованного Сторонами срока не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения этих обстоятельств, Подрядчик вправе перенести Дату завершения работ на Объекте на срок, который потребовался на устранение обстоятельств, указанных в п. 21.1 Контракта, о чем письменно уведомляет Генподрядчика.

	21.3. Подрядчик несет ответственность за сроки выполнения и качество Работ, а также не вправе в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства, если он нарушил требования п.п. 21.1-21.2 Контракта, а именно: 

•
не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 21.1, либо

•
продолжил Работы, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 21.2, либо

•
продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении/приостановлении Работ.

	РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

	СТАТЬЯ 22. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

	22.1.
Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям Обязательных Технических Правил.

	22.2.
Продолжительность Гарантийного срока составляет:

– для Работ, указанных в п. 2.1.1 Контракта, – 5 (пять) лет для общестроительных работ, а так же монтажа ответственных и несущих конструкций от Даты завершения работ на Объекте; для работ по монтажу оборудования поставки Подрядчика и поставки Генподрядчика – два года от Даты завершения работ на Объекте. 

– для Материалов и Оборудования– в течение гарантийного срока, который установлен производителем (изготовителем), с Даты завершения работ на Объекте. 

	22.3.
Если результат Работ, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика приняты Генподрядчиком по частям, течение Гарантийного срока начинается от Даты завершения работ на Объекте.

	22.4.
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с Проектной документацией и/или Обязательными Техническими Правилами, что влечет остановку эксплуатации Объекта, то Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта. Факт остановки и возобновления эксплуатации Объекта подтверждается актом, подписываемым представителями Сторон. Если Представитель Подрядчика уклоняется от подписания указанных выше актов, юридическую силу имеет акт, подписанный Генподрядчиком.

	22.5.
Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие (а) естественного износа либо (б) эксплуатации в нарушение технической документации (сертификат, паспорт, инструкция и т.п.) на соответствующую часть Материалов и Оборудования поставки Подрядчика или (в) ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Генподрядчиком или привлеченными Генподрядчиком третьими лицами.

	22.6.
При обнаружении Дефектов в Гарантийный срок Генподрядчик письменно уведомляет Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания дефектного акта на гарантийный ремонт. Датой обнаружения Дефекта считается дата направления Подрядчику уведомления о Дефекте. Если Представитель Подрядчика не прибыл либо отказался от подписания акта, юридическую силу имеет дефектный акт на гарантийный ремонт, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

	22.7.
Если Дефект обнаружен в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить его, в порядке и сроки, установленные в п. 17.5 Контракта.

	22.8.
Гарантийный срок в отношении Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, предоставленных Подрядчиком в рамках устранения Дефекта, начинает отсчитываться вновь с даты устранения Дефекта, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Дефектами - с момента возобновления эксплуатации Объекта.

	22.9.
Если устранение Подрядчиком выявленного Дефекта повлекло ухудшение технических параметров Объекта (в т.ч. производительность, потребление ресурсов), установленных в Проектной документации, то Генподрядчик вправе уведомить Подрядчика об этом и потребовать устранения за счет Подрядчика несоответствия технических параметров Объекта в порядке и сроки, установленные п. 17.5 Контракта.

	22.10.
Если Подрядчик не устраняет Дефекты в порядке и сроки, установленные в п. 17.5 Контракта, Генподрядчик вправе использовать права, предусмотренные п. 17.6-17.9 Контракта. 

	22.11
Если Дефекты причинили ущерб Материалам и Оборудованию поставки Генподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Генподрядчика. Генподрядчик вправе возместить понесенный ущерб за счет Банковской гарантии.

	СТАТЬЯ 23. СТРАХОВАНИЕ

	23.1. Подрядчик обязуется направить Генподрядчику подробный перечень спецтехники и автотранспортных средств с информацией о наличии страхования КАСКО с территорией покрытия РФ (Калининградская область включая территорию строительной площадки) в течение 5 (пяти)дней с даты заключения настоящего Контракта а также при смене спецтехники и автотранспорта в процессе выполнения работ по настоящему Контракту.

	СТАТЬЯ 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	Ответственность Подрядчика

24.1. В случае:

	24.1.1. нарушения Подрядчиком Контрольных дат более 10 (десяти) дней по причинам, зависящим от Подрядчика, Стороны договариваются, что Подрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, начиная с 11 (одиннадцатого) дня просрочки, подлежащую начислению на Общую Цену работ по настоящему Контракту.

	24.1.2. необоснованной приостановки Работ Подрядчиком Стороны договариваются, что Подрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1%, начиная с 04 (четвертого) дня необоснованной приостановки работ,  подлежащую начислению на Цену Контракта.

	24.1.3. просрочки более 7 (семи) дней предоставления Исполнительной документации и/или Эксплуатационной документации на Материалы и Оборудование поставки Подрядчика в соответствии с пунктом 18.3.3 (а) Контракта в отношении всех Работ, когда такая просрочка произошла по причинам, зависящим от Подрядчика, Стороны договариваются, что Подрядчик уплачивает Генподрядчика выплатить Генподрядчику пеню в размере 0,1%, начиная с 08 (восьмого) дня просрочки, подлежащую начислению на Цену материалов и оборудования, в отношении которых не предоставлена Исполнительная документации и/или Эксплуатационная документация.  

	24.1.4. нарушения срока выполнения Работ, указанного в п. 2.4 Контракта, более 10  (десяти) дней, Стороны договариваются, что Подрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, от Общей Цены работ по настоящему Контракту (п. 3.1); 

	24.2. Исключительно в отношении пунктов 24.1.1., 24.1.2, 24.1.4., Контракта:

	24.2.1. никакая задержка не должна включать какую-либо задержку, возникшую в результате наступления обстоятельства непреодолимой силы в соответствии со статьей 27 Контракта, при условии, что соответствующие положения касательно направления уведомления о наступлении такого обстоятельства соблюдены в целях настоящего пункта, если эти обстоятельства являлись действительным препятствием для выполнения Подрядчиком работ и услуг по настоящему Контракту.

	24.3. Убытки, понесенные Генподрядчиком в результате нарушения срока выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Контракту, возмещаются Подрядчиком  сверх неустойки, определенной сторонами в п. 24.1.1 -24.1.4 настоящего Контракта.

	24.4. Начисление и оплата любой суммы пени не освобождает никакую Сторону от исполнения всех и любых своих обязательств по настоящему Контракту и не препятствует выполнению ими таких обязательств.

	24.5. Подрядчик соглашается, что соответствующая методика и порядок расчета пени,  предусмотренный в пунктах с 24.1.1 по 24.1.4 (оба пункта включительно), является коммерчески обоснованной 

	24.6. Подрядчик соглашается:

	24.6.1. что Подрядчик и Генподрядчик и каждый из них получил независимую правовую консультацию, и представляет ответственность Подрядчика, которую он добровольно принимает на себя в целях выплаты Генподрядчику пеню в связи с наступлением соответствующих обстоятельств, предусмотренных в пункте 24.1. Контракта;

	24.6.2. что Подрядчик  и Генподрядчик имеют равные переговорные возможности, обладают обширным опытом ведения коммерческой деятельности и знаниями благодаря своим собственным специалистам в области права, бухгалтерского учета, финансов, экономики, техническим специалистам и иным соответствующим специалистам в отношении своих прав и обязанностей по настоящему Контракту;

	24.7. Если какое-либо положение пунктов с 24.1. – 24.5 (оба пункта включительно) не могут быть исполнены в принудительном порядке, и, следовательно, Генподрядчик не может получить возмещение любых платежей, на получение которых у него имелось бы право в соответствии с такими положениями, Генподрядчик будет иметь право требовать возмещения Подрядчиком общих убытков, которые Генподрядчик понес в связи с последствиями наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 24.1 Контракта,.

	24.8. Максимальная совокупная ответственность Подрядчика перед Генподрядчиком по настоящему Контракту не может превышать 100% Общей Цены Работ.

	Все суммы, подлежащие уплате Генподрядчику (включая, в том числе, пени, издержки, сборы, расходы и иные обязательства), должны быть уплачены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Генподрядчика на счет Генподрядчика, указанный в настоящем Контракте, либо на иной счет, прямо указанный Генподрядчиком.

24.9. Во избежание сомнений, под расходами Генподрядчика, которые подлежат возмещению Подрядчиком на основании данного Контракта, понимаются все и любые расходы, издержки, обязательства, затраты и убытки Генподрядчика, понесенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

	24.10 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности, пропускного режима, трудовой дисциплины или охраны труда (в том числе, но не ограничиваясь появление на стройплощадке или при производстве работ без строительных касок персонала Подрядчика или субподрядной организации), загрязнение территории строительной площадки любыми видами отходов, содержание территории стройплощадки, прилегающей территории и территории бытовых помещений работников Подрядчика в ненадлежащем санитарном состоянии, нарушения сроков вывоза за пределы строительной площадки принадлежащих Подрядчику строительных материалов, техники, инструментов, строительного мусора и отходов, Генподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20 000,00 руб. за каждый случай нарушения.

24.11 За нарушение сроков устранения предписаний Генподрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000,00 руб. за каждое нарушение.

24.12 За выявление работников Подрядчика (субподрядчиков) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения как в рабочее, так и во внерабочее время на территории Генподрядчика, либо на территории ПЛК, включая задержание на КПП, Подрядчик уплачивает штраф 40 000,00 руб. за каждое нарушение. Основанием для привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с условиями настоящего пункта является один из следующих документов:

-
акт медицинского осмотра или освидетельствования;

-
акт, составленный представителями Генподрядчика и Подрядчика. В случае отсутствия представителя Подрядчика акт составляется Генподрядчиком в составе комиссии не менее 3 (трех) человек.

24.13 Подрядчик осведомлен о том, что объект Генподрядчика располагается на смежной территории ПЛК, который является субъектом транспортной инфраструктуры, в отношении которого установлены требования по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2016 г. № 678. В связи с этим, установлен порядок выдачи электронных пропусков на территорию ПЛК, расположенному по адресу г. Светлый ул. Гагарина, 65.

24.14 За вынос работниками Подрядчика (субподрядчика) материальных ценностей Генподрядчика, выявление работников Подрядчика(субподрядчика) на территории Генподрядчика в местах, нахождение в которых не может быть обусловлено исполнением настоящего Контракта, Генподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере не более 50 000,00 руб., по усмотрению Генподрядчика, за каждый случай.

Основанием применения к Подрядчику настоящей меры ответственности является соответствующий акт, составленный уполномоченными представителями Генподрядчика.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи следования сотрудников Подрядчика(субподрядчика) по территории Генподрядчика к месту выполнения Работ и обратно, а также на случаи нахождения сотрудников Подрядчика(субподрядчика) на объектах, имеющие хозяйственно-бытовое назначение (столовая, буфет, бытовые помещения и т.п.) и следования к ним и обратно.

Нахождение сотрудников Подрядчика (субподрядчика), не имеющих необходимого допуска через систему контроля управления доступом (СКУД) без сопровождения уполномоченными лицами Генподрядчика в служебных и/или производственных помещениях, не связанных с проведением Работ, а также в зонах постоянного и временного хранения товарно-материальных ценностей (ТМЦ), принадлежащих Генподрядчику – ЗАПРЕЩЕНО.

24.15 Во всех случаях, в которых необходимо подписание сторонами актов, протоколов и иных документов, являющихся результатом расследований аварий, инцидентов, нарушений в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, при отсутствии полномочий у представителя Подрядчика, право подписи переходит к компетентному представителю Подрядчика из числа инженерно-технических работников. В случае отказа от подписи любым из вышеперечисленных работников Подрядчика, Генподрядчик имеет право составить вышеуказанные документы в одностороннем порядке с соответствующей отметкой. Составленный Генподрядчиком в этом случае в одностороннем порядке документ будет являться надлежащим доказательством выявления нарушений (недостатков) и основанием для предъявления требований к Подрядчику.

24.16 В случае если Подрядчик в установленные сроки не исполнит свои обязательства по настоящему Контракту, то он возместит все и любые расходы и убытки Генподрядчика, должным образом подтвержденные, возникшие в связи с предъявлением ему штрафов органами валютного контроля или другими государственными структурами РФ в связи с нарушениями требований Российского законодательства о валютном контроле обусловленными неисполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту


	Ответственность Генподрядчика

	24.17. К обязательству Генподрядчика по выплате пени Подрядчику применяются правила пунктов 24.2.1, 24.4, 24.5, 24.6.1, 24.6.2, 24.7 Контракта.

24.17.1. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты фактически выполненных и принятых без замечаний работ по соответствующему Дополнительному соглашению более 10 (десяти) дней, Стороны договариваются, что  Генподрядчик, по требованию Подрядчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, начиная с 11 (одиннадцатого) дня просрочки.

24. 14 Максимальная совокупная ответственность Генподрядчика перед Подрядчиком по настоящему Контракту не может превышать 100% Общей Цены Работ.

	24.15. Все суммы, подлежащие уплате Подрядчику (включая, в том числе, пени, издержки, сборы, расходы и иные обязательства), должны быть уплачены Генподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Подрядчика на счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, либо на иной счет, прямо указанный Подрядчиком.

	Причинение вреда здоровью

	24.16. Подрядчик несет ответственность по защите Подрядчика и Персонала Подрядчика, а также субподрядчика от причинения вреда здоровью, а Генподрядчик не несёт никакой ответственности в связи с какими-либо требованиями, возникшими в результате смерти или причинения вреда здоровью Персоналу Подрядчика, когда Персонал Подрядчика находился на территории Строительной площадки или за ее пределами, в помещении Генподрядчика, кроме случаев неосторожных и/или умышленных действий и/или бездействий со стороны работников Генподрядчика.

	СТАТЬЯ 25. ЗАЧЕТ

	25.1. В отношении любой суммы, которая может подлежать уплате на каком-либо основании Генподрядчиком Подрядчику, Генподрядчик вправе осуществить зачет и удержать из такой суммы в счет погашения обязательств Подрядчика перед Генподрядчиком по настоящему Контракту, любую сумму, подлежащую уплате Подрядчиком Генподрядчику по настоящему Контракту (включая любую сумму в соответствии со статьей 24 Контракта).

	25.2. В дополнение к пункту 25.1 Контракта Генподрядчик вправе востребовать любое обязательство, подлежащее выполнению Подрядчиком в пользу Генподрядчика по настоящему Контракту (включая любую сумму в соответствии со статьей 24 Контракта) из Гарантийного удержания или Банковской гарантии.

	25.3. Ни одно из положений, пунктов или словосочетаний настоящей статьи не является и не может быть истолковано как предоставляющее Генподрядчику право на удержание денежных средств и/или предоставляющее право на отказ от их перечисления, и/или обосновывающее их правомерное нахождение у Генподрядчика сверх сроков и после наступления всех обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Контракта. 

	СТАТЬЯ 26. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

	26.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 5 (пять) лет с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 26.4 настоящего Контракта.

	26.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Контракта сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

	Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Генподрядчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта.

	26.3.
Если Генподрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки, Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав. 

	26.4.
Не является разглашением условий Контракта сообщение части его условий Организации по Авторскому надзору, Организации по Строительному контролю, Надзорным органам, Государственным органам власти, обязанность предоставления информации которым предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также финансовым аудиторам и адвокатам Сторон.

	26.5. Не считается разглашением условий Контракта публикация об участии Подрядчика в строительстве Объекта в рекламных целях на его сайте или в специализированных изданиях, если это делается с предварительного письменного согласия Генподрядчика.

	СТАТЬЯ 27. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

	Случаи наступления обстоятельств непреодолимой силы

	27.1. «Случай наступления обстоятельств непреодолимой силы» означает любое из следующих событий, произошедшее на территории государства места нахождения Подрядчика, Генподрядчика или третьего государства, по территории которого осуществляется транспортировка Материалов и Оборудования:

	(a) действие непреодолимой силы;

	(b) изъятие, конфискация или реквизиция Строительной площадки, Объекта и/или любых его частей в соответствии с каким-либо приказом, распоряжением государственного органа;

	(c) действие или бездействие, акты (включая санкции, ограничения или запреты на импорт или экспорт Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика) государственных и межгосударственных органов (в том числе Европейского союза);

	(d) военные действия, вне зависимости от факта объявления войны;

	(e) общественные беспорядки, мятеж, бунт, эмбарго, саботаж, беспорядки, террористические акты, демонстрации, принявшие насильственные формы;

	(f) взрывы, пожары, наводнения, землетрясения или другие стихийные бедствия;

	(g) законные забастовки;

	(h) любые обстоятельства аналогичного характера как перечисленные выше на территории государства, а равно административно-территориальной единицы в составе государства, места нахождения Подрядчика, Генподрядчика или третьего государства, по территории которой осуществляется транспортировка Материалов и Оборудования, которые не поддаются контролю пострадавшей Стороны, и которые, несмотря на прилагаемые разумные усилия, такая Сторона не может предотвратить, избежать или устранить.

	27.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности считаются справки, выдаваемые Торгово-Промышленной палатой соответствующей страны (или Торгово-Промышленной палатой субъекта Российской Федерации).  

	Уведомление о случае наступления обстоятельства непреодолимой силы

	27.3. В Случае наступления обстоятельства непреодолимой силы Сторона, которая намерена сослаться на такой Случай наступления обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от выполнения или задержки в выполнении какого-либо обязательства по настоящему Контракту, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о дате возникновения и характере Случая наступления обстоятельства непреодолимой силы. Не направление такого уведомления лишает соответствующую Сторону права полагаться на Случай наступления обстоятельства непреодолимой силы как на обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

	27.4. После окончания Случая наступления Обстоятельства непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на Случай наступления Обстоятельства непреодолимой силы в качестве обоснования невозможности или задержки в выполнении настоящего Контракта, обязана представить другой Стороне разумные подтверждения факта невозможности выполнения настоящего Контракта или задержки.

	27.5. Впоследствии обе Стороны обязаны совместно обсудить последствия такой невозможности выполнения или задержки в выполнении Работ по настоящему Контракту и/или условий соответствующих обязательств, а также договориться о разумном изменении объема выполняемых Работ и/или условий соответствующих обязательств с учетом таких последствий.

	27.6. Обе Стороны обязаны приложить все разумные усилия, чтобы предотвратить и свести к минимуму, а также устранить последствия любой задержки, вызванной Случаем наступления Обстоятельства непреодолимой силы, включая привлечение альтернативных источников услуг и поставок Материалов и Оборудования.

	27.7. Если Случай наступления Обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 90 (девяносто) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Контракт полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных или фактически понесенных убытков. При этом Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Контракта провести окончательные взаиморасчеты, если между ними существует какая-либо задолженность. Если проведение взаиморасчетов не представляется возможным ввиду Случая наступления Обстоятельства непреодолимой силы, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты при первой же возможности.

	СТАТЬЯ 28. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

	28.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно. Стороны несут риск последствий неполучения претензий, доставленных по адресу, указанному в настоящем Контракте.

	28.2. Все возможные споры, вытекающие из положений настоящего Контакта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

28.3. Настоящим стороны определили, что исполнение прав и обязанностей по настоящему Контракту и его условия толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (Применимое право РФ).

	СТАТЬЯ 29. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

	29.1.
Не нарушая какие-либо иные права или средства правовой защиты, доступные Генподрядчику по настоящему Контракту, Генподрядчик вправе путем направления письменного уведомления Подрядчику расторгнуть настоящий Контракт в любом из следующих случаев:

	29.1.1.
Подрядчик допустил просрочку любой из Контрольных дат по причинам, за которые отвечает Подрядчик, более 60 (шестидесяти) календарных дней; и/или

	29.1.2.
Нарушается одна или несколько гарантий, указанных в п. 6.1.1 – 6.1.11 Контракта; и/или

	29.1.3. Подрядчик в нарушение Контракта приостановил выполнение Работ один раз на срок более 10 (десяти) календарных дней либо два и более раза на срок 3 (три) дня и более каждый раз; и/или

	29.1.4. в случае неустранения Подрядчиком Дефекта (п. 17.6 Контракта); и/или

	29.1.5. в случае систематического (3 раза в течение 30 (Тридцати) календарных дней) грубого нарушения Персоналом Подрядчика требований п. 7.13 Контракта.

	29.2.
Не нарушая какие-либо иные права или средства правовой защиты, доступные Подрядчику по настоящему Контракту, Подрядчик вправе путем направления письменного уведомления Генподрядчику расторгнуть настоящий Контракт, если Генподрядчик допустит просрочку оплаты любого Текущего платежа или Гарантийного удержания более 15 (пятнадцати) рабочих дней, а также в случае приостановления работ Генподрядчиком на срок более 20 (двадцати) рабочих дней.

	29.3.
Уведомление об одностороннем расторжении Контракта направляется соответствующей Стороне за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения Контракта.

	29.4. Если Подрядчик получил от Генподрядчика уведомление о расторжения Контракта или отправил Генподрядчику уведомление о расторжении Контракта, Подрядчик обязан:

	а) за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Контракта, указанной в уведомлении о расторжении Контракта, прекратить выполнение Работ и услуг и сдать Генподрядчику фактически выполненную часть Работ в порядке, установленном статьями 15 и 18 Контракта;

	б) за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Контракта, указанной в уведомлении о расторжении Контракта, передать Генподрядчику (i) Проектную документацию и Исполнительную документацию в отношении выполненной части Работ, (ii) Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика, ранее полученные и неиспользованные Подрядчиком, по товарным накладным (форма № ТОРГ-12) либо универсальным передаточным документам (УПД по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@);

	в) не позднее даты расторжения Контракта, указанной в уведомлении о расторжении Контракта, вывезти со Строительной площадки Строительную технику и расходные материалы, Временные здания и сооружения, принадлежащие Подрядчику и Субподрядчикам;

	г) не позднее даты расторжения Контракта, указанной в уведомлении о расторжении Контракта, вывезти со Строительной площадки мусор и отходы.

	В случае невозврата неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней приобрести за плату неиспользованные Материалы и Оборудование поставки Генподрядчика с оформлением договора купли-продажи по фактической учетной стоимости, сформировавшейся у Генподрядчика, и оформлением товарных накладных (форма № ТОРГ-12) либо универсальных передаточных документов (УПД по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@);

	29.5. Генподрядчик при условии выполнения Подрядчиком (i) требований ст. 15 и (ii) требований п. 29.4 Контракта обязан принять выполненную часть Работ, в том числе Материалы и Оборудование поставки Подрядчика и оплатить в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания документа, указанного в п. 15.1 (a) Контракта, соответствующую часть Текущих платежей и Гарантийного удержания.

	29.6.
Генподрядчик не обязан оплачивать часть Работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Контракта, указанной в уведомлении о расторжении Контракта.

	29.7. Если Контракт расторгается по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Контракту определяется в соглашении Сторон.



	СТАТЬЯ 30. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Полнота соглашения. Изменения. Заголовки

	30.1. Настоящий Контракт и Приложения к нему (подписанные вместе с Контрактом и/или в течение срока его действия) составляют полное соглашение между Подрядчиком и Генподрядчиком. Все предыдущие документы, договоренности и соглашения между Сторонами в устной, письменной или иной форме настоящим отменяются и не затрагивают и не изменяют условия или обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте, кроме случаев, когда такие документы, договоренности или соглашения становятся частью настоящего Контракта в соответствии с его условиями. Никакое положение в настоящем пункте не предусматривает исключение или ограничение какой-либо ответственности или право на расторжение, которые любая Сторона может иметь на ином основании в отношении другой Стороны в связи с предоставлением ложных заявлений или любым намеренным сокрытием информации Стороной до заключения настоящего Контракта. 

	30.2. Настоящий Контракт и Приложения к нему должны быть последовательны и согласованы, и должны толковаться соответствующим образом. Все Приложения являются неотъемлемой часть Контракта. При наличии какого-либо противоречия между положениями и данными настоящего Контракта и данными, содержащимися в Приложениях к настоящему Контракта, текст Контракта имеет преимущественную силу.

	30.3. Заголовки в настоящем Контракте используются исключительно для удобства ознакомления и не влияют на его толкование. Все ссылки на статьи, пункты, Приложения, Части Приложений, используемые в тексте Контракта, являются ссылками на статьи, пункты, Приложения, Части приложений настоящего Контракта.

	Все типографические ошибки или любые ошибки в расчетах в настоящем Контракте подлежат исправлению.

	Уведомления

	30.4. Если прямо не установлено иное, любое уведомление, запрос, согласие или иной документ, которые необходимы в связи с настоящим Контрактом, должны быть составлены в письменной форме на русском языке.

	30.5. Все уведомления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо службой экспресс доставки (компанией «Ди-Эйч-Эл» или аналогичной компанией). Уведомления также могут направляться по адресу электронной почты или по факсу, при условии направления оригинала уведомления посредством службы экспресс доставки (компанией «Ди-Эйч-Эл» или аналогичной компанией) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Уведомления по адресу электронной почты/ по факсу. 

	30.6. Уведомление считается полученным: в случае направления по адресу электронной почты – по получении отправителем электронного подтверждения о доставке сообщения, в случае направления по факсу – по получении отправителем распечатанного факсимильным аппаратом отправителя подтверждения о получении сообщения факсимильным аппаратом получателя, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо службой экспресс доставки – с момента доставки данных документов по адресу получателя.

	30.7. Банковские реквизиты Сторон
30.7.1. ПОДРЯДЧИК:
30.7.2. ГЕНПОДРЯДЧИК:
Наименование

    *** «***»
*** «***»
Адрес

***
***
ОГРН

***
***
ИНН

***
***
КПП

***
***
Расчетный счет

***
***
Банк

***
***
Кор. счет

***
***
БИК

***
***
E-mail

***
***


	30.8. Все уведомления между Сторонами по данному Контракту (включая переписку по техническим вопросам) должны направляться уполномоченным представителям Сторон. Уполномоченными представителями Сторон являются:

	Со стороны Подрядчика:

*** *** ***
Со стороны Генподрядчика:

*** – *** ***


	30.9. Стороны подтверждают, что вышеуказанные уполномоченные представители имеют право осуществлять переписку (по техническим вопросам) по данному Контракту от имени соответствующих Сторон и что действия уполномоченных представителей считаются действиями Сторон данного Контракта. 

	30.10. Сторона вправе изменить адрес для отправки корреспонденции, указанный в данном Контракте, уведомив другую Сторону о данном изменении.

	30.11. Факсимильные (в том числе переданные посредством электронной почты) копии настоящего Контракта и любых дополнительных соглашений к нему обладают полной юридической силой до момента их обмена на оригинальные копии на бумажном носителе. При этом оригинальный документ на бумажном носителе должен быть направлен соответствующей Стороне посредством службы экспресс доставки (компанией «Ди-Эйч-Эл» или аналогичной компанией) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания такого документа обеими Сторонами.

	30.12. Если одно или несколько положений, содержащихся в настоящем Контракта, признаются на каком-либо основании недействительными, незаконными или не имеющими юридической силы в каком-либо отношении, то такая недействительность, незаконность или отсутствие юридической силы не затрагивают другие положения настоящего Контракта, и такое недействительное, незаконное или не имеющее юридической силы положение подлежит формулировке и толкованию таким образом, чтобы оно считалось действительным, законным и имеющим юридическую силу во всех случаях, предусмотренных законом.

30.13. Переуступка прав и обязанностей по настоящему Договору одной из Сторон невозможна без предварительного письменного согласия другой Стороны. В случае нарушения данного условия, Сторона, осуществившая уступку прав требований, обязуется уплатить штраф другой Стороне в размере уступленного права требования.

	СТАТЬЯ 31. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

	31.1.
Контракт вступает в силу с Даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, на весь период действия Контракта.

	31.2.
Настоящий Контракт сохраняет юридическую силу до тех пор, пока Генподрядчик и Подрядчик не выполнят все свои обязательства по данному Контракту.

	СТАТЬЯ 32. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

	Приложение № 1.  – Смета №1
Приложение № 2 – График выполнения работ
Приложение №3 – Спецификация 


	ПОДРЯДЧИК
ГЕНПОДРЯДЧИК
_________________ ***
______________________ ***



Генподрядчик _____________




Подрядчик _____________

